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DECLARATION D’INTERET GENERAL  

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE L211-7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

et 

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

(EN APPLICATION DES ARTICLES L214-1 A L214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

 

 

 

Figure 1, photo de couverture : Restauration de l'Auxigny 2019, par le SIVY (programme 2016-2020) 

Esprit symbolique du projet : 



Fiches actions – Programme d’interventions 2023-2028 

 

2 

Sommaire 

Plan de la fiche action « élémentaire » ................................................................................................... 6 
N° action - rivière et commune - Code action ......................................................................................... 6 
Plan de fiche action « développée » ....................................................................................................... 7 
N°action - rivière et commune – Code action ......................................................................................... 7 
Approche du tableau « Etat Diagnostic tronçon » .................................................................................. 9 

ANNEE 1 

N°1 - Source de Valentigny aux Aix d’Angillon - R ................................................................................. 11 
N°2 - le Marcillie à Soulangis / Menetou-Salon - R ............................................................................... 12 
N°3 - Source de l’Annain à Vasselay - R ................................................................................................. 14 
N°4 - Le Putet à Morogues / Humbligny - DEF ...................................................................................... 15 
N°5 - Le Colin à Morogues - DEF ............................................................................................................ 16 
N°6 - Le Tripaud à Gron - V .................................................................................................................... 17 
N°7 - Le Terrecout à Baugy - V............................................................................................................... 18 

ANNEE 2 

N°8 - La Fontenelle à Saint-Laurent- O .................................................................................................. 19 
N°9 - Seuil du Lavoir de Neuvy-sur-Barangeon - O ................................................................................ 21 
N°10 - Etang des Noue à Vouzeron - o .................................................................................................. 23 
N°11 - Seuil des Noues à Vouzeron - o .................................................................................................. 25 
N°12 - Amont Gué de l’Aunay à Morogues - DEF .................................................................................. 26 
N°13 - Le Gué de l’Aunay à Morogues - DEF ......................................................................................... 27 
N°14 - Le Sordon à Morogues - DEF ...................................................................................................... 28 
N°15 - La Douée à Humbligny - RZH drainage ....................................................................................... 29 
N°16 - La Douée à Humbligny - RZH peupleraie .................................................................................... 30 

ANNEE 3 

N°17 – Yèvre – Canal D Fenestrelay - RZH peupleraie .......................................................................... 31 
N°18 - La Guette à Méry-ès-Bois - R ...................................................................................................... 32 
N°19 - l'Yèvre à St-Germain-du-Puy - O (Barrage D) ............................................................................. 33 
N°20 - Le Colin à Aubinges - O Salarderie .............................................................................................. 35 
N°21 - La Brosse à Aubinges – O............................................................................................................ 37 
N°22 - La Douée à Humbligny (Griviot) - DEF ........................................................................................ 38 
N°23 - La Brosse à Aubinges – R (aval gué) ........................................................................................... 39 
N°24 - La Brosse à Aubinges – o ............................................................................................................ 40 

ANNEE 4 

N°25 - La Bondonne à Baugy - R SIAEP .................................................................................................. 41 
N°25 - La Bondonne à Baugy - V SIAEP .................................................................................................. 43 
N°26 - La Bondonne à Baugy - R Bourg ................................................................................................. 44 
N°27 - La Douée à Humbligny - R .......................................................................................................... 46 
N°27 - La Douée à Humbligny - O .......................................................................................................... 48 
N°28 - L’Ouatier (Quétilly) à Rians/Sainte-Solange - R .......................................................................... 49 
N°28 - L’Ouatier (Quétilly) à Rians/Sainte-Solange - V .......................................................................... 51 
N°29 - Le Marcillie à Menetou-Salon - R ............................................................................................... 52 
N°29 - Le Marcillie à Menetou-Salon - V ............................................................................................... 53 
N°30 - La Tripande à Moulins-sur-Yèvre – R .......................................................................................... 54 
N°31 - La Loge / Gravelle à Farges-en-Septaine - o ............................................................................... 55 
N°32 - Le Langis au Château de Turly - o ............................................................................................... 56 
N°33 - Le Colin à Morogues - O ............................................................................................................. 57 
N°34 - Le Colin à Morogues Pont de Pierre - o ...................................................................................... 58 
N°35 - l’Yèvre à Baugy - R ...................................................................................................................... 60 



Fiches actions – Programme d’interventions 2023-2028 

 

3 

ANNEE 5 

N°36 - Le Moulon à Menetou-Salon – Dionet - R .................................................................................. 61 
N°36 - Le Moulon à Menetou-Salon – Dionet - V .................................................................................. 63 
N°37 - La Déhole à Vignoux-sous-les-Aix - R ......................................................................................... 64 
N°37 - La Déhole à Vignoux-sous-les-Aix- V .......................................................................................... 66 
N°38 - La Rempanne à Fussy - R ............................................................................................................ 67 
N°39 - Le Pré de Davet à Menetou-Salon - R ........................................................................................ 69 
N°40 - Les Marges à Avord - DEF ........................................................................................................... 70 
N°41 - L’Ouatier à Rians amont - R ........................................................................................................ 71 
N°42 - L’Ouatier à Rians aval - R ............................................................................................................ 72 
N°43 - Le Pissevielle à Parassy - R .......................................................................................................... 73 
N°44 - Le Colin à Sainte-Solange - R ...................................................................................................... 74 
N°45 - Le Tripaud à Villequiers/Gron - R ............................................................................................... 76 
N°46 - Trois Bondons sur l’Yèvre à Osmoy – O amgt ............................................................................ 77 

ANNEE 6 

N°47 - Le Terrecout à Villequiers - R ..................................................................................................... 79 
N°47 - Le Terrecout à Villequiers - V ..................................................................................................... 80 
N°48 - Ancien seuil du Moulin de Berry – O amgt ................................................................................. 81 
N°49 - L’Yèvre à Marmagne – R Frayère zone humide .......................................................................... 82 
N°50 - Pont D160 sur l’Annain à St-Eloy-de-Gy - o ................................................................................ 83 
N°51 - Pont D68 sur l’Annain à Berry-Bouy - o ...................................................................................... 84 
N°52 - Vannes sur l’Annain à Mehun-sur-Yèvre - o ............................................................................... 85 
N°53 - Le Croulas à Allouis - o ................................................................................................................ 87 
N°54 - Le Marsiauge à Sainte-Solange - R ............................................................................................. 88 
N°54 - Le Marsiauge à Sainte-Solange - V ............................................................................................. 90 
N°55 - Le Barangeon à Saint-Palais - o .................................................................................................. 91 
N°56 - Le Barangeon à Saint-Palais - DEF .............................................................................................. 92 
N°57 - l'Yèvre à Bourges – O amgt (Clapet St-Ambroix) ........................................................................ 93 

ACTION PORTEE PAR LE CD18 

N°58 - Le Langis à St-Germain-du-Puy Barreau - R suivi ....................................................................... 95 

ANNEES 1 à 6 

N°59 - Lutte contre les érosions – transferts ........................................................................................ 96 
N°60 - Interventions post-plantations – V post ..................................................................................... 97 
N°61 - Lutte contre les invasives – INV.................................................................................................. 98 
N°62 - Lutte contre les Macro-déchets – Macro-D ............................................................................... 99 

ETUDES 

Etude 1 - Enjeu plans d’eau et climat .................................................................................................. 101 
Etude 2 - Ouvrage – Clapet de la Laiterie ............................................................................................ 102 
Etude 3 - Définition gestion de milieux à Aubinges ............................................................................ 103 
Etude 4 - Zone humide à Moulins-sur-Yèvre ....................................................................................... 104 
Etude 5 - Caractérisation Zone Humide .............................................................................................. 105 
Etude 6 - Suivi « rivières & climat » du territoire ................................................................................ 106 
Etude 7 - Bilan du Programme d’actions ............................................................................................. 107 

INDICATEURS DE SUIVI 

INDICATEURS généraux du programme d’action ................................................................................ 109 
INDICATEURS du suivi des actions 2016-2021 .................................................................................... 110 
INDICATEURS du suivi des actions 2023-2028 .................................................................................... 111 



Fiches actions – Programme d’interventions 2023-2028 

 

4 

Rappel des objectifs stratégiques associés aux objectifs opérationnels de ce programme d’interventions (voir méthodologie et objectifs – Rapport B) :  
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Plan de la fiche action « élémentaire » 
Projet qui ne nécessite pas de description technique poussée  

 

N° action - rivière et commune - Code action 

Cours d’eau Commune EPCI 

Masse d’eau 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
 

  

Etat diagnostic du tronçon Facteurs de dégradation Photographie état initial 

Enjeux & objectifs prioritaires : Enjeux & objectifs secondaires : 

Code action : Type d’action : 
P (Prioritaire) /  

S (Subsidiaire) 

Linéaire primaire : Linéaire subsidiaire : Linéaire influencé :  

Année prévisionnelle :  Rubrique loi sur l’eau :  

Coût estimatif :  
Agence de l’eau : Région Département 

SIVY :  Autre :  Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Extrait cartographique 1/5000 associé au : 

- Cadastre 

- Le linéaire concerné 

- Le linéaire prévisionnel influencé 

- Secteur protégé (Arrêté de biotope, ZNIEFF, Natura 2000) 

Schéma de principe du projet 

Photographie représentative  

de l’état final 

Description technique de l’action : 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

 

Remarque(s) : 
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Plan de fiche action « développée » 
Projet ayant nécessité un développement technique approfondi pour en assurer le scénario, la 
méthodologie et/ou le chiffrage financier 

N°action - rivière et commune – Code action 

Cours d’eau Commune EPCI 

Masse d’eau 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
 

  

Etat diagnostic du tronçon Facteurs de dégradation Photographie état initial 

 

Situation initiale 

 

Plan initial Plan initial Plan initial 

Enjeux & objectifs prioritaires : Enjeux & objectifs secondaires : 

Code action : Type d’action : 
P (Prioritaire)/ 

S (Subsidiaire) 

Linéaire primaire : Linéaire subsidiaire : Linéaire influencé :  

Année prévisionnelle :  Rubrique loi sur l’eau :  

Coût estimatif :  
Agence de l’eau : Région : Département : 

SIVY :  Autre :  Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Extrait cartographique 1/5000 associé au : 

- Cadastre 

- Le linéaire prévisionnel concerné 

- Le linéaire prévisionnel influencé 

- Secteur protégé (Arrêté de biotope, ZNIEFF, Natura 2000) 

 

Schéma / Photographie représentative  

de l’état final 

Description technique de l’action : 

 

 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

 

Plans – profils du projet 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

 

 

Remarque(s) : 
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Approche du tableau « Etat Diagnostic tronçon » 

L’état morphologique des linéaires faisant l’objet d’une fiche action est réduit à la fiche d’état physique des habitats dit « REH », afin d’avoir une « vue d’ensemble de l’Etat du 
secteur », qui récapitule selon un code couleur l’état physique, par compartiments, du cours d’eau. En voici une explication pour en faciliter la lecture dans les fiches actions : 

 

 

 

 

Continuité écologique (ouvrages) 

Annexes hydrauliques / Lit majeur 

Etat des berges / végétation 

Etat physique du lit du cours d’eau 
(Pente, largeur, colmatage, matelas 
alluviale) 

Ligne d’eau  
(Faciès et qualité des écoulements) 

Hydrologie  
(Permanence des écoulements) 
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N°1 - Source de Valentigny aux Aix d’Angillon - R 

Ruisseau de Valentigny LES AIX D’ANGILLON TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin de l’OUATIER 

FRGR2108 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeOu1a 

668514.70 6677953.75 

Etat REH initial  Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Ancienne station de pompage (2 puits béton) située sur la 
source de Valentigny suivi d'un confortement de berge 
inadéquate en rive gauche sans dynamique d'écoulement. 
Affluent rive droite busé sur environ 30 m qui recueille un 
réseau pluvial. L'ensemble constitue un petit réseau 
d'écoulement permanent sur un terrain communal. La 
commune a sollicité le SIVY pour un accompagnement et pour 
la mise en valeur de la source sur ce segment. 

Photographie état initial  

Enjeux & objectifs prioritaires : A3, A2, A3, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : R Type d’action : Débusage – Recharge granulométrique – Retalutage  P 

Linéaire primaire : 75 m Linéaire influencé : / (source) 

Année prévisionnelle : 2023 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 57 750 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 
Parcelles projet : AK0065, AK0066 

Exemple de projet similaire 
(diversification des écoulements). 

 

 

Restauration Yèvre amont (SIVY, 2017) 

Description technique de l’action :  

Réouverture de la source (démolition de deux puits) ainsi que de la section busée d'environ 30m. Reprise des profils (pente et 
sinuosités) par retalutage-reméandrage-recharge sur environ 35 m et par diversification d’écoulements - retalutage incluant le 
retrait de l'ancien confortement de berge (40 m). Gabarit de référence situé en aval sur le secteur projet. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels :  

Démolition éléments anthropique (120m3 béton) – Retalutage de berge (75 m) – Recharge pour diversification des écoulements 
(environ 40 m3). 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Dynamisation des écoulements – Renaturation d’un secteur de source – Mise en valeur paysagère – sécurisation du site. 

Remarque(s) : Le site, source du Valentigny, présente un certain potentiel pédagogique lié aux usages de la ressource, 
l'hydrogéologie (fonctionnement nappe du Jurassique / Karst) et la renaturation des milieux.  
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N°2 - le Marcillie à Soulangis / Menetou-Salon - R 

Le Marcilly SOULANGIS / MENETOU-SALON TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du LANGIS 

FRGR2116 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeLaMa1g 

663563.0, 6678337.1 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Cours d'eau perché, sur-élargi et rectiligne qui 
longe un petit bois.  Le fond de vallée se situe 

dans les parcelles rive droite (prairies 

permanentes). Présence d'un merlon de curage 
en rive droite dont une partie a cédé à l'aval du 

secteur. Secteur stratégique alimentation 

captage AEP SOULANGIS. 

 

Photographie du site 

 

Situation initiale (Plans Hydro-Concept) 

 

 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A2, B2, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : R Type d’action : Remise en fond de vallée - reméandrage P 

Linéaire primaire : 250m Linéaire influencé : 50m 

Année prévisionnelle : 2023 Rubrique loi sur l’eau : 3350 (Dossier Déclaration Loi Eau déposé en 2022)  

Coût estimatif : 75 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles projet : ZD0021, ZC0003/4, (ZC0002, E1059/64, ZD0042/102/103) 

Photographie/Schéma représentatif 

 
Remise en fond de vallée de l’Auxigny  

(2019, SIVY) 

 

 

Description technique de l’action : 

L'action se concentre sur la remise en fond de vallée sur une parcelle du SMIRNE avec un enjeu qualité et alimentation de la nappe, 

projet de légère sur-inondation sur la parcelle pour optimiser la recharge de la nappe et la capacité épuratrice de la parcelle. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Linéaire final : 290 m, hauteur de berge radiers : 0,3m, atténuation d’environ 5% pour accentuer les débordements. 

Plans – profils du projet (schémas/plans de principe) 

                                 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Amélioration de la qualité et de l’alimentation de la nappe par la connexion nappe-rivière, biodiversité du site, … 

Remarque(s) : Respect des prescriptions spécifiques liées à l’aire de protection « immédiate » dans le cadre du chantier. Clôture de 

la parcelle post-projet (Périmètre de protection satellite AEP). Plantation selon prescription AP protection captage. 
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N°3 - Source de l’Annain à Vasselay - R 

Source de l’Annain VASSELAY TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin de l’ANNAIN 

FRGR0332 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeMoRe1a, b, c 

652056.4 6674863.4 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Pièce d'eau associée à une mare, sur cours d'eau (au niveau de 

la source de l'Annain, liste 2). Cette pièce d'eau est 

particulièrement envasée et offre un habitat lentique 
relativement pauvre. La commune de Vasselay à sollicité le 

SIVY pour améliorer l'état du site. Le site est situé en amont 
d'une succession de plans d'eau représentant des enjeux 

qualitatifs et quantitatifs importants pour l'Annain. 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3 Enjeux & objectifs secondaires : A1, B2, C1, C2 

Code action : R Type d’action : Restauration du cours d’eau, continuité écologique, mare  P 

Linéaire primaire : 50 m Linéaire influencé : / (source) 

Année prévisionnelle : 2023 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 20 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles projet : commune de Vasselay 

Schéma/photo de principe du projet 

 

 

Restauration de la Guette (SIVY, 2017) 

Description technique de l’action : 

Renaturation d'un tracé de type "ruisseau" dans l'ancien plan d'eau selon un gabarit référence situé en aval avec la présence de 

secteurs très intéressants. L'action est un pied à terre pour démarrer les échanges et concertation sur une succession très importante 

de plan d'eau sur l'Annain. (Liste 2) 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Comblement partielle de l’ancien plan d’eau (environ 200 m3) en respectant une pente (0.45%) et (re)création du ruisseau sur 

environ 50 m. Reconstitution du matelas alluvial en fond de lit (15m3). Maintien d’une zone humide (mare) en rive gauche. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Ruisseau plus dynamique qui limitera l’envasement, sécurisation du site, mise en valeur paysagère de la source de l’Annain  

Remarque(s) : Succession de plans d’eau important impactant le linéaire de l’Annain plus en aval. 
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N°4 - Le Putet à Morogues / Humbligny - DEF 

Le Putet MOROGUES - HUMBLIGNY TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN 

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCoDo2st2 g2 

671583.48 6682107.39 

Etat REH  initial  Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Sur-piétinement important, colmatage et sur-

élargissement constatés sur un secteur à potentiel fort, le 

colmatage atteint la Douée jusqu'à Morogues.  L'action 
est complémentaire aux actions morphologiques prévues 

dans le programme. 

Photogra phie état initial  

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A3 Enjeux & objectifs secondaires : A2 

Code action : DEF Type d’action : Mise en défens du Ruisseau – Abreuvoirs (Gué / Descentes) P 

Linéaire primaire :  330 m Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2023 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 (parties gués – descentes) = 60ml 

Coût estimatif : 18 150 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 0 % Département : 30% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles projet : 
ZA0054, 

ZA0055, 

ZB0001, 
ZB0002/3/4 

(ZA0050/51/52) 

 

 

Natura 2000 : 

SIC FR2400517 

 

 

Exemple de  

clôtures / gué (SIVY 2016) 

 

Description technique de l’action : 

Mise en défens en adaptant les systèmes d'abreuvement aux descentes actuelles. 330 m de cours d'eau mis en défens (150 m amont 

en RG et RD puis seulement en RD sur 180 m aval) + 2 Descentes + 1 gué. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

330 m de clôture (dont 150 sur les 2 berges) – 1 passage à gué – 2 Descentes aménagées 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Limiter le sur-piétinement permettra de limiter l’envasement et le colmatage en aval (facteur dégradant des tronçons aval), ainsi 

que préserver l’habitat de l’écrevisse pied blanc et du chabot. Actions en lien avec les autres actions de restauration du secteur. 

Remarque(s) : La Douée et le Colin sont colmatés en aval des ruisseaux où le sur-piétinement lié à l’élevage est fortement 

présent. Secteur avec présence potentielle d’écrevisse pied blanc (Mises en défens = mesures prescrites Natura 2000/CEN). 
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N°5 - Le Colin à Morogues - DEF 

Colin MOROGUES TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN  

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCo2f 

66974.51 6682507.69 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Sur-piétinement important, colmatage et sur-

élargissement constatés.  

Effondrement de berges lié au passage du bétail et à 
l’absence de végétation rivulaire.  

Photographie état initial  

Enjeux & objectifs prioritaires :  A1, A3 Enjeux & objectifs secondaires : A2 

Code action : DEF Type d’action : Mise en défens du Ruisseau – Abreuvoir (Gué) P 

Linéaire primaire : 180 m Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2023 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 (partie gué-aménagement) = 20ml 

Coût estimatif : 6 300 € TTC 
Agence de l’eau : 50 % Région : 0% Département : 30% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles projet : E0041/44/45/56/57 (46/52) 

Exemple de clôtures / gué (SIVY 2016) 

 

 

Description technique de l’action : 

Mise en défens avec de la clôture en adaptant les systèmes d'abreuvements aux descentes actuelles. L'action est complémentaire 

aux actions morphologiques et de mises en défens prévues en amont dans le programme à l’échelle du tronçon. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

180 mètres linéaires de mise en défens (110 m sur les 2 rives – 70 m uniquement en rive gauche) – 1 passage à gué  

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Limitation du colmatage et meilleur fonctionnement épuratoire et écologique du cours d’eau  

Remarque(s) : Enjeux tête de bassin du Colin fort – Cours d’eau à forts potentiels. (Mises en défens = mesures prescrites Natura 

2000/CEN). 
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N°6 - Le Tripaud à Gron - V 

Le Tripaud GRON LA SEPTAINE 

Bassin  

YEVRE AMONT  

FRGR2087 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeBoTr1 e f 

683223.63 6667924.17 

Etat  REH initial  Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Linéaires du secteur fortement atteint au niveau physique 

avec des écoulements intermittents. Ripisylve absente sur 

le segment, seul paramètre du REH avec une note de 4/5. 
Evolution de la gestion rivulaire depuis 2012 certains 

secteurs ont une ripisylve intéressante d'autres sont 
toujours en mauvais état. 

Photogra  phie état initial  

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A2, A3, B2, B3, C1 Enjeux & objectifs secondaires : B1 

Code action : V Type d’action : Plantation  P 

Linéaire primaire : 900 m Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2023 Rubrique loi sur l’eau : / 

Coût estimatif : 5 400 € TTC 
Agence de l’eau : 30% Région : 0 % Département : 30% 

SIVY : 40% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles projet :   

B0216, B0348, 
(B0224, B0825) 

photo de principe du projet 

 

 

Plantations SIVY, 2020 

Description technique de l’action : 

Replantation de la ripisylve dans un contexte d'accompagnement des pratiques et adapté aux usages et emprises foncières 

disponibles en coordination avec l'exploitant. Les essences et l’implantation seront définies en concertation avec le(s) 

propriétaire(s) et exploitant(s).  

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

900 m de plantation sur rive droite et rive gauche – Ripisylve à adapter à une forte intermittence du ruisseau.  

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Amélioration de la trame verte, corridor écologique – Maintien des berges - épuration 

Remarque(s) :  

La ripisylve aura un rôle important de filtre par rapport aux érosions des sols et des transferts de pollutions diffuses associés. 

Cours d’eau très intermittent. Action complémentaire à d’autres projets de plantations de haies sur le secteur (non rivulaires, ni 

portées par le SIVY) dans un contexte de restauration de corridors. 
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N°7 - Le Terrecout à Baugy - V 

Le Terrecout BAUGY LA SEPTAINE 

Bassin  

YEVRE AMONT  

FRGR2087 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeTe4 e 

677977.36 6663677.44 

Etat  REH initial  Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Evolution de la gestion rivulaire depuis 2012  certains 

secteurs ont une ripisylve intéressante d'autres sont 

toujours en mauvais état. 

Photogra  phie état initial  

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A2, A3, B2, B3, C1 Enjeux & objectifs secondaires : B1 

Code action : V Type d’action : Plantation / Diversification de la Ripisylve P 

Linéaire primaire : 386 m Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2023 Rubrique loi sur l’eau : / 

Coût estimatif : 1 930 € TTC 
Agence de l’eau : 30% Région : 0 % Département : 30% 

SIVY : 40% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles projet : C0072, C0521, C0490 

Schéma/photo de principe du projet 

 

 

Plantations SIVY, 2018 

Description technique de l’action : 

Replantation/Diversification de la ripisylve dans un contexte d'accompagnement des pratiques et adapté aux usages et emprises 

foncières disponibles en coordination avec l'exploitant.  

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Les essences et l’implantation précise seront définies en concertation avec le(s) propriétaire(s) et exploitant(s). 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Maintien des berges, épuration naturelles des eaux, ralentissement des écoulements de crues, habitat et biodiversité… 

Remarque(s) : Action à adapter selon l’évolution de la ripisylve suite au changement positif de pratique (entretien raisonné). 

Action complémentaire à d’autres actions de plantations de haies pour reconstituer des corridors (portées par Nature 18). 
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N°8 - La Fontenelle à Saint-Laurent- O 

La Fontenelle SAINT-LAURENT VIERZON SOLOGNE BERRY 

Bassin du BARANGEON 

FRGR0332 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
/ 

640959 6682013 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Plan d'eau sur cours d'eau liste 2 d'environ 0,8ha, chute d'1,5m + fortes vitesses d’écoulement, 

fonctionnement hydraulique désordonné qui provoque notamment la submersion d'une route 

communale en aval. Le marnage saisonnier du plan d'eau réactive le charriage et provoque son 
comblement actuellement partiel par les sables. Diagnostic continuité et état du site en 2013 

(INGEROP) puis 2021 (SIVY) montrant le mauvais état général des infrastructures et l'irrégularité 
du plan d'eau. 

Evaluation des intérêts écologiques « espèces et zones humides » en 2021 associé au 

Conservatoire des Espaces Naturels pour validation du scénario de restauration. 

Photographie du site 

 

Situation initiale – Profil en long réalisé par le SIVY, 2021  

 
Plan INGEROP Plan INGEROP 

  

 

Plan INGEROP 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3 Enjeux & objectifs secondaires : A1, A2, B1, B2, C1 

Code action : O Type d’action : Effacement de Plan d’eau  

Linéaire primaire : 120 m / ROE 85247 Linéaire influencé : env 200 m amont/aval 

Année prévisionnelle : 2024 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 / Plan d’eau asséché l’été 

Coût estimatif : 70 000 € TTC 
Agence de l’eau : 70% Région : 30% Département : 0% 

SIVY : 0% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles projet : ZD0030, AI0186, AK0103, AM0069, ZD0029, AI0185  

(ZNIEFF 2 240008369) 

Photographie/Schéma représentatif 

 

Exemple de tracé – sur la base clichée de 1950, 

antérieurs à la création du plan d’eau 

Description technique de l’action : 

Restauration du site consistant en l'effacement du plan d'eau (ouvrage-maçonnerie) et renaturation du cours d'eau selon les profils de 

références existants en dehors de l’influence actuelle du plan d’eau. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

sinuosité évaluée à : 1.2,  un gabarit de :   0.3 m de profondeur et 1.5 m de largeur dans un lit majeur restreint de 9m 

Plans – profils du projet 

(schémas/plans de principe) 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Restauration de la continuité écologique (linéaire ouvert de 6.3 km) – Cours d’eau liste 2, amélioration des écoulements en période 

de forts débits. 

Remarque(s) : Possibilité de suivre l’évolution de la flore typique des zones humides et évolution du peuplement piscicole (Pêche 

d’inventaire réalisé en 2021) – Stage d’étude réalisé en 2021 – Etude continuité réalisé en 2013.  
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N°9 - Seuil du Lavoir de Neuvy-sur-Barangeon - O 

Le Barangeon NEUVY-SUR-BARANGEON VIERZON SOLOGNE BERRY 

Bassin du BARANGEON 

FRGR0332 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
/ 

643863.6 6690623.2 

Etat initial – Facteur(s) de dégradation 
Ouvrage de type seuil sur rivière liste 2, permettant l'alimentation d'un lavoir communal. Chute 

d'environ 60cm et zone d'influence hydraulique d'environ 200m. Un diagnostic (INGEROP, 2013; 

puis SIVY 2022) catégorisent l'ouvrage comme infranchissable à difficilement franchissable. 
L'ouvrage bloc une partie importante du transport sédimentaire grossier (remous solide, et 

participe au colmatage par le sable. Influence hydraulique sur le risque inondation aux stades de 
premiers débordements. 

Photographie du site 

 

Situation initiale 

 

    

Enjeux & objectifs : A3 Enjeux & objectifs : A1, A2, B1, B2, C1 

Code action : O  Type d’action : Restauration de la Continuité Ecologique - Effacement P 

Linéaire primaire : 200 m (section ouvrage : 60m) /  ROE85386 Linéaire influencé : / 

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 72 000 € TTC 
Agence de l’eau : 70% Région : 30% Département : 0% 

SIVY : 0% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles projet : A2229/30/31, A0875/0877, A0949/952/953/954/955, A0878/81/84/85 

(SIC FR2402001, ZNIEFF 2 240008369) 

Photographie/Schéma représentatif 

 

 

Le Barangeon à Neuvy-sur-Barangeon  
(aval du bourg) 

 

Description technique de l’action : 

Action qui consiste à l'effacement de l’ouvrage, la reprise du lit et l'action connexe associée à l’alimentation du bac du lavoir.  

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Retrait haussement, resserrement et création de banquette. Comblement de la fosse 

Plans – profils du projet 

(schémas/plans de principe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Continuité écologique totalement rétablit, écoulements plus dynamiques et naturels, amélioration des écoulements en période 

d’inondation (l’ouvrage actuel accentue les premiers débordements et limite le transit sédimentaire (exhaussement du lit amont) 

Remarque(s) : Projet à mener en collaboration avec la commune, l’association de pêche, la maison de l’eau avec un volet « actions 

connexes et pédagogie importants à mener ». 
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N°10 - Etang des Noue à Vouzeron - o 

Ruisseau des Noues VOUZERON VIERZON SOLOGNE BERRY 

Bassin du Barangeon  

FRGR0332 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
/  

645315.3 6684780.0 

Etat initial – Facteur(s) de dégradation 

Ancien plan d'eau sur cours d'eau liste 2, vidangé accidentellement en 2019. Mauvais état général 

des ouvrages et de la digue souligné par une précédente étude (INGEROP 2013). Maintien d'une 

chute d’une trentaine de cm sous digue ainsi que d'un radié lisse – busage sur environ 15m. Pente 
altéré et forte ensablement du linéaire amont sous l'influence de l'ancien remous et de 

modifications morphologiques, à suivre 

Photographie du site 

    

Situation initiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux & objectifs : A3 Enjeux & objectifs : A1, A2, B1, B2, C1 

Code action : o Type d’action : Restauration de la Continuité Ecologique – Effacement < 0,5m P 

Linéaire primaire : 100 m / ROE85238 Linéaire influencé : ≈ 500 m potentiel 

Année prévisionnelle : 2024 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 

Coût estimatif : 70 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles projet: AH0086/96/99/100/107/108     (ZNIEFF 2 240008368) 

Photographie/Schéma représentatif 

 

Ruisseau dans l’ancien plan d’eau 

Description technique de l’action : 

Suppression de l'ouvrage du plan d'eau des Noues vidangé avec une fraction de la digue (environ 20m) dans l'axe de l'écoulement 

actuel. Avec action morphologique associée pour rétablir une pente d'équilibre ajustée selon des points topogragraphiques situés aux 

extrémités du segment concerné, action de compensation liée aux risques d'incendies à mettre en œuvre. Action à réaliser en deux 

temps selon le transport sédimentaire du lit restauré. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Environ 0,5m de hauteur de berge et 0,8m de largeur en radier. Recharge 20 à 50mm sur radiers 

Plans – profils du projet 

(schémas/plans de principe) 

 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Surveillance de la reprise sédimentaire et du comportement végétal dans l’ancienne zone d’influence du plan d’eau qui se prolonge 

sur plus de 800m en amont de l’ouvrage. Arrêt de l’activité de pêche en plan d’eau depuis la vidange (2019).  Incidence positive vis-

à-vis de la continuité écologique et de la restitution d’une dynamique morphologique du cours d’eau dans l’emprise de l’ancien plan 

d’eau (espèces, températures, fonctionnement des connexions lit mineur-lit majeur, …) 

Remarque(s) : Projet d’étude SIVY 2023-2024 associé aux aménagements hydrauliques de Sologne (plans d’eau) au regard de leurs 

impacts (écologiques, ressource, etc.), leurs prédispositions pour la lutte contre les incendies en contexte de changement climatique. 
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N°11 - Seuil des Noues à Vouzeron - o 

Ruisseau des Noues VOUZERON VIERZON SOLOGNE BERRY 

Bassin du Barangeon 

FRGR0332 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
/ 

643254,42 6685040,26 

Etat REH initial 
 

 

/ 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 

Petit seuil qui rehausse légèrement une ligne et provoque 

une chute d'environ 30 cm, cours d’eau du bassin impacté 

par des problématique d’ensablements liés aux ouvrages. 
Ouvrage sans usage actuel apparent. 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3 Enjeux & objectifs secondaires : A1, A2, B1, B2, C1 

Code action : o Type d’action : restauration de la continuité écologique P 

Chute à l’étiage : 0,3 m Linéaire travaux : 1 m Linéaire influencé : 100 m 

Année prévisionnelle : 2023 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 

Coût estimatif : 3 000 € TTC 
Agence de l’Eau : 50 % Région : 20 % Département : 10 % 

SIVY : 20 % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

 Parcelles : 0038/37/204/205/206             (ZNIEFF 2 240008368) 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Exemple de suppression d’un seuil au 
BRH (SIVY) 

Description technique de l’action : scénario d’effacement de l’ouvrage actuel. Suppression de l’ouvrage (à l’aide d’un BRH ou 

autre technique à évaluer) et évacuation des éléments du seuil.et/ou réutilisation dans le milieu selon matériaux. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : Effacement de la chute 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) :  

incidence positive vis-à-vis de la continuité écologique. 

Remarque(s) : perturbation du transit sédimentaire lié à l’ouvrage et rehaussement de la ligne d’eau. Ouvrage sans usage apparent 

et lié à la forêt domaniale ONF. 



Fiches actions – Programme d’interventions 2023-2028 

 

26 

 

  

N°12 - Amont Gué de l’Aunay à Morogues - DEF 

Gué de l'Aunay MOROGUES TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN  

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCoGA1b2 

668587.61 66885187.51 

Etat REH initial  Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Prescription du CEN dans le cadre de ces analyses dédiées à 

la protection des Ecrevisses à pattes blanches et du 

programme Natura 2000 -  Le site a fait l'objet de 
prospections relevant la présence de spécimens protégés, sur 

un linéaire surpiétinné (non mis en défens), protéger 
actuellement en aval par une chute hydraulique 

infranchissable par les espèces exotiques. 

Photographie état initial  

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A3 Enjeux & objectifs secondaires : A2 

Code action : DEF Type d’action : Mise en Défens de la rivière  et Aménagements Agricoles P 

Linéaire primaire : 200 m Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2024 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 (partie terrassement gué, descente) = 20ml 

Coût estimatif : 6 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 0 % Département : 30 % 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles 

projet : 
A0703, 

B0663, 

B0661, 
B0869 

(B0662) 

Exemples de clôture et descente aménagée 

(SIVY, 2018) 

 

 

Description technique de l’action : 

1 Passage à gué et environ 200m de clôtures (à déterminer) + possibilité de plantation (chêne Aulnes).  

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

200 m de clôtures et un aménagement pour l’abreuvement du bétail.  

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Protection des écrevisses pieds blancs.  

Remarque(s) : Maintien indispensable de la végétation en aval pour éviter une érosion régressive qui permettrait aux écrevisses 

invasives de recoloniser ce secteur au détriment des écrevisses pieds blanc (autochtones). Secteur tête de bassin à enjeu fort et 

proche du bon état physique. (Mises en défens = mesures prescrites Natura 2000/CEN). 



Fiches actions – Programme d’interventions 2023-2028 

 

27 

 

  

N°13 - Le Gué de l’Aunay à Morogues - DEF 

Gué de l'Aunay MOROGUES TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN  

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCoGA1c2 à g2 

668466.33 6684927.49 

Etat REH initial  
 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Prescription du CEN dans le cadre de ces analyses dédiées à la 

protection des Ecrevisses à pattes blanches et du programme 

Natura 2000. Sur-piétinement important, colmatage et sur-
élargissement constatés en secteur à enjeu fort. 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires :  A1, A3 Enjeux & objectifs secondaires : A2 

Code action : DEF Type d’action : Mise en Défens de la rivière et Aménagements Agricoles P 

Linéaire primaire : 300 m Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2024 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 (partie gué, descente) = 20 ml 

Coût estimatif : 18 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50 % Région : 0 % Département : 30 % 

SIVY : 20 % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles 

projet : 
A0703, 

A0588, 

A0584, 
A0583, 

A0582, 

A0580, 

A0739, 

B0867 

Schéma/photo de principe du 

projet 

 

 

Description technique de l’action : 

Mise en place de clôture (300 m sur les 2 rives et ajustement par rapport aux aménagements existant associé au maintien de 

l'abreuvement (un busage, un gué et 1 abreuvoir gravitaire). 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Mise en place de clôture (300 m sur les 2 rives) et maintien de l'abreuvement bovin (un busage, un gué et 1 abreuvoir gravitaire). 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Protection des écrevisses pieds blancs. 

Remarque(s) : Secteur à potentiel fort en tête de bassin, proche du bon état physique. (Mises en défens = mesures prescrites 

Natura 2000/CEN). 
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N°14 - Le Sordon à Morogues - DEF 

Sordon MOROGUES TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN  

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCo1st2 e 

669939.42 6684562.06 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Prescription du CEN dans le cadre de ses analyses dédiées à 

la protection des Ecrevisses à pattes blanches et du 

programme Natura 2000. Sur-piétinement important, 
colmatage et sur-élargissement constatés. 

Photographie état initial  

Enjeux & objectifs prioritaires : A1 A3 Enjeux & objectifs secondaires : A2 

Code action : DEF Type d’action : Mise en défens et 1 gué S 

Linéaire primaire : 270 m Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2024 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 (partie descente-gué) = 20 ml 

Coût estimatif : 8 100 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 0% Département : 30% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles 

projet : 

ZH0045, 

ZH0047, 

ZH0049, 

ZH0048 

 

 

 

 

 

 

 

ZNIEFF 2 240003914, SIC FR2400517 

Schéma/photo de principe du projet 

 

 

Description technique de l’action :   

Mise en place de clôture sur les deux berges et ajustement par rapport aux aménagements existant associé au maintien de 

l'abreuvement (un gué). Type de clôture et aménagements en concertation avec l’exploitant. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

1 gué et 270 m de clôture (rive droite et rive gauche) 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Préservation de l’habitat de l’écrevisse pied blanc et du chabot en zone Natura 2000 

Remarque(s) : Tête de bassin du Colin en enjeu fort. (Mises en défens = mesures prescrites Natura 2000/CEN). 
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N°15 - La Douée à Humbligny - RZH drainage 

Le Ru HUMBLIGNY TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN  

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCoDo1 e 

673573.14 6683114.14 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Prairie en zone humide drainée.  

Photographie état initial  

Enjeux & objectifs prioritaires :  A1 A3 Enjeux & objectifs secondaires : A2 

Code action : RZH Type d’action : arrêt drainage de Zone Humide P 

Surface primaire : 10 000 m² Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2024 Rubrique loi sur l’eau : / (Retrait/bouchage drain et remise en état) 

Coût estimatif : 15 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20 % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles 

projet : 

ZM0106, 
(ZM0006) 

SIC 

FR2400517 

Schéma/ 

photo de principe du projet 

 

 

Prairie humide 

Description technique de l’action : 

Arrêt fonctionnement du drain (par bouchage/retrait selon configuration) 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Environ 200 m de drain / > 10 000 m² de zone humide restaurée 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Meilleur capacité à retenir l’humidité, alimentation de la nappe, épuration des eaux, soutien d’étiage favorable à la rivière, … 

Remarque(s) : Accompagnement du propriétaire pour la gestion de la parcelle. Echange et vérification avec le CEN dans le cadre 

du périmètre Natura 2000 en janvier 2023. Possibilité MAE. 
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N°16 - La Douée à Humbligny - RZH peupleraie 

Le Ru / Douée HUMBLIGNY TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN  

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCoDo1 d2 

673366.1 6682440.66 

Etat REH initial  Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Peupleraie de 2570m² en limite de ZH-AY2_038 Secteur 

Natura 2000 

Photographie état initial  

 

à venir 

Enjeux & objectifs prioritaires :  A1 A3 Enjeux & objectifs secondaires : A2 

Code action : RZH Type d’action : Reconversion peupleraie en Zone Humide P 

Surface concernée : 2600 m² Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2024 Rubrique loi sur l’eau : / (remise en état terrain après gestion) 

Coût estimatif : 39 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles 
projet : 

ZN0063, 

ZN0064 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIC FR2400517 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Coupe de peupliers pour reconversion 

végétale (Berry-Bouy, SIVY 2018) 

Description technique de l’action :  

Peupleraie de 2570 m² en limite de ZH-AY2_038 Secteur Natura 2000. Le projet consiste à abattre les peupliers pour ouvrir une 

prairie humide. Concertation et accompagnement du propriétaire pour la gestion de la parcelle après les travaux. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Peupleraie de 2570 m² 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Biodiversité, fonctionnalité des sols 

Remarque(s) : Secteur à intérêt écologique / biodiversité fort – Natura 2000   

Echange et visite de site avec le CEN dans le cadre du périmètre Natura 2000. 
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N°17 – Yèvre – Canal D Fenestrelay - RZH peupleraie 

Yèvre – Canal de 

Dessèchement 
SAINT-GERMAIN-DU-PUY BOURGES PLUS 

Bassin YEVRE aval 

FRGR0315b 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCD1b 

658 509,9 6 665 680,8 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Cours d’eau rectiligne à très faible pente – plat lentique. 
Permanence des écoulements du Canal D en fond de vallée 

contrairement à l’Yèvre perché ; Action réalisée en 

collaboration avec Bourges Plus - Contexte d'action de 
compensation ZH liée au projet de captage Souaire-

peupleraie. 

Photographie état initial

  

Enjeux & objectifs prioritaires :  A1 A3 Enjeux & objectifs secondaires : A2 

Code action : RZH Type d’action : Reconversion peupleraie en Zone Humide P 

Surface concernée : 5000 m² (+action compensation Bourges Plus ≈ 7000 m² Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2024 Rubrique loi sur l’eau : (Association action de compensation ZH Bourges Plus) 

Coût estimatif : 40 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelle(s) concernée(s) : Communal (St-Germain-du-Puy) 

Schéma/photo de principe du projet 

 

 

Ripisylve diversifiée (SIVY) 

Description technique de l’action :  

Reconversion d'une peupleraie par coupe de peupliers (gestion des souches) terrassement à analyser et diversification variée de 

végétalisation rivulaire selon diagnostic approfondi, en collaboration et dans le respect des prescriptions captage AEP à proximité. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Volume et filière bois à définir, nécessité de terrassement à évaluer. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Biodiversité, fonctionnalité des sols, épuration, … 

Remarque(s) : Coordination du projet avec l’action de compensation Bourges Plus et respect du cadre technique lié à l’aire 

d’alimentation de captage. Action coordonnée vis-à-vis du projet AEP avec l’accompagnement du BRGM (décembre 2022). 
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N°18 - La Guette à Méry-ès-Bois - R 

Guette MERY-ES-BOIS CC SAULDRE ET SOLOGNE 

Bassin de la GUETTE 

FRGR2183 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
/ 

651554,00 6690721,54 

Etat REH initial 
 

 

Non réalisé 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 

Dans son fond de vallée, ce secteur de cours d'eau est 

rectiligne et fortement incisé, totalement déconnecté de 

sa plaine alluviale. Présence d’une chute au niveau du 
radier du pont qui impacte la continuité écologique (0,40 

m). Absence de fosse à l'aval, ouvrage infranchissable. 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3 Enjeux & objectifs secondaires : A1, A2, B1, C1 

Code action : R Type d’action : restauration morphologique – diversification écoulements S 

Linéaire primaire : 200 m Linéaire influencé : / 

Année prévisionnelle : 2024 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 

Coût estimatif : 40 000 € TTC 
Agence de l’Eau : 50 % Région : 20 % Département : 10 % 

SIVY : 20 % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles projet : AK0317, AK0260 

Schéma/photo de principe du projet 

 

 
Exemple de reméandrage  

de cours d’eau (SIVY, 2017-2021) 

Description technique de l’action : reméandrage du cours d’eau selon emprise disponible qui dépendra des réseaux et 

concertation locale, et retalutage de berge. Suppression de la chute au niveau du pont à partir de la restauration du profil du lit du 

cours d’eau. Plantation d’une ripisylve. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels :  
reméandrage du cours d’eau sur 200 ml selon coefficient de sinuosité à évaluer selon emprise latérale et pente, suppression d’une 

chute. Plantation sur 200 ml (quantités et essences à définir avec le propriétaire). 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C - Incidences) : ruisseau plus dynamique, reconnexion avec la plaine 

d’inondation, mise en valeur paysagère de la Guette et cadre de vie. 

Remarque(s) : poursuite de l’action réalisée par le SIVY en amont de la D 22 en 2017. 
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N°19 - l'Yèvre à St-Germain-du-Puy - O (Barrage D) 

Yèvre - Canal D SAINT-GERMAIN-DU-PUY BOURGES PLUS 

Bassin  

YEVRE AMONT  

FRGR0315a 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
Ye10e  

610104,96 2232530,05 

Etat REH initial

 

Etat initial – Facteur(s) de dégradation 
Seuil sur cours d'eau liste 2, chute d'1m40 à l'étiage. 

Etude réalisée en 2019 par le bureau d’étude NCA 

environnement. Ouvrage en mauvais état 
(démantèlement, fuites) qui joue un rôle important dans 

la répartition des débits de l'Yèvre au sein de 
l'agglomération de Bourges. ICE = infranchissable, 

transit sédimentaire altéré avec stockage important. 

Contexte pédologique perméable = infiltrations / fuites. 

Photographie du site

 

Situation initiale (Plans NCA 2019) 

           

                                                                                                                                              Résultat Indice Continuité Ecologique de l’ouvrage 

Développement de l’Etat initiale dans le rapport associé 

 
Plan 

 
Profil en long 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3, B1, B2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : O amgt Type d’action : Restauration de la Continuité Ecologique - Aménagement P 

Linéaire primaire : ≈ 200 m / 1 ouvr : ROE 73807 Linéaire influencé : ≈ 150 m amont 

Année prévisionnelle : 2025 Rubrique loi sur l’eau : 3110 (temporaire = 15 ml), 3120, 3140 (100ml), 3150 

Coût estimatif : 298 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : / Département : 30% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles projet : BA0036, BB0011/1218, BH0016/17/18 

Photographie/Schéma représentatif 

 

 

Dessin de micro seuil échancré  

et berges stabilisées (NCA pour le SIVY 2020) 

Description technique de l’action : 

Scénario d'effacement de l'ouvrage actuel à remplacer par un micro seuil afin de stabiliser le profil longitudinal. L'intervention 

comprend la reprise de la pente à partir de l'ouvrage sur environ 120 m, ainsi qu'à l'entrée de l'Yèvre. Imperméabilisation et 

stabilisation des berges jouxtant l'ouvrage avec l'apport d'argile. Développement technique du projet dans le rapport associé 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Ouvrage à démanteler = 120 m3, Enrochement micro-seuil : 45 m3 ; Reprise renards hydraulique 1680 m²… 

Plans – profils du projet (Plans NCA 2019-2020) (schémas/plans de principe) 

 

 

 

 

 

 Voir rapport spécifique associé 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Développement des incidences et mesures spécifiques dans le rapport associé en Annexe 

Remarque(s) : Enjeu de répartition des écoulements de l’Yèvre au sein de l’agglomération de Bourges, Marais de Bourges et 

riverains de Fenestrelay jusqu’au plan d’eau de la Voiselle/Pré-fichaux. 
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N°20 - Le Colin à Aubinges - O Salarderie 

Le Colin AUBINGES TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN 

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCo4a 

668824 6680551 

Etat REH initial 

   

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Cours d'eau perché dont la pente est extrêmement faible, 
forcé par l'ancien ouvrage du seuil de la Salarderie (chute 

d'1,9 m, droit d'eau abrogé en 2019). Incision du lit par 

arrêt du transit sédimentaire grossier en amont, et 
désordres hydrauliques par débordements dans le fond 

de vallée initial. 

Photographie du site 

 

Situation initiale (Plans INGEROP, 2020) 

            

  

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A3  Enjeux & objectifs : A2 

Code action : O Type d’action : Effacement ouvrage – Restauration du milieu P 

Linéaire primaire : 350m Linéaire influencé : 200 m 

Année prévisionnelle : 2025 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150, 3220 (temporaire déblai nouveau lit : 3170 m3) 

Coût estimatif : 211 434 € TTC 
Agence de l’eau : 70% Région : 30% Département : 0% 

SIVY : 0% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles 

projet : 

ZD0063, 

ZD0046, 

ZD0062, 
(ZD0064/65) 

 

 
 

 

 
 

(SIC 

FR2400517) 

Photographie/Schéma représentatif 

 

Chantier de remise en fond de vallée de 
l’Auxigny 2019 

 

Description technique de l’action : 

Remise en fond de vallée du linéaire à sa mise en bief, le tracé est inspiré par l’écoulement naturel en période de crues, 
avec actions connexes : réalisation de passerelle, clôture, abreuvoirs. Action développée par INGEROP (2020) 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Terrassement nouveau lit : 3170 m3, 320 t argile, 490 t matériaux alluviaux,  2900 m3 comblement lit ancien, largeur : 2,6 m, berges : 1 

m… 

Plans – profils du projet (Plans INGEROP 2021)     (schémas/plans de principe)   Voir rapport spécifique 

 

     

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Régularisation de la continuité écologique, amélioration des écoulements et du transit sédimentaire, aménagements de compensation à 

réaliser : clôtures, aménagement d’abreuvoirs, gestion de la ripisylve, etc. 

Remarque(s) : Projet ayant fait l’objet d’une étude et phase de concertation locale de 2019 à 2020 



Fiches actions – Programme d’interventions 2023-2028 

 

37 

 

  

N°21 - La Brosse à Aubinges – O 

Le Colin AUBINGES TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN  

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCoBr2d, aa 

668668.0 6680498.2 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Diagnostic INGEROP (2020) classe l'ouvrage comme 
infranchissable, en état particulièrement dégradé. Ruisseau 

à la pente longitudinale forte avec marque d’incisions et 

d’érosions latérales importantes 

Photographie du site 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A3  Enjeux & objectifs : A2 

Code action : O Type d’action : Suppression de l’ouvrage et restauration morphologique P 

Linéaire primaire : 1 unité / 100 ml / ROE 84908  Linéaire influencé : 50 m 

Année prévisionnelle : 2025 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 

Coût estimatif : 40 000 € TTC 
Agence de l’eau : 70% Région : 30% Département : 0% 

SIVY : 0% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles projet : 
ZD0132, 

ZD0131, ZD0062 

 

 

 

(SIC 

FR2400517) 

Schéma/photo de principe du projet 

 

 

Pente adaptée et stabilisée avec blocs et 
recharge granulométrique 

Description technique de l’action : 

Effacement  de l'ouvrage, retrait des vannes et socle béton. Reprise du profil du lit et pente à adapter avec recharge 

granulométrique et stabilisation des profils par la mise en place de blocs pour stabiliser le profil face aux fortes vitesses. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Volumes précis à définir. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Régularisation au titre de la loi sur l’eau, amélioration des écoulements en crue et diminution des érosions 

Remarque(s) : Attente locale exprimée lors des réunions de concertation au regard de l’état dégradé de l’ouvrage. 
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N°22 - La Douée à Humbligny (Griviot) - DEF 

Le Ru HUMBLIGNY TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN  

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCoDo1 a à h 

673440.22 6682855.66 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Plusieurs  segments avec sur-piétinement important à 

la base de la majorité des dégradations 

morphologiques  (Colmatage des segments aval). 
 

Photographie état initial  

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A3 Enjeux & objectifs secondaires : A2 

Code action : DEF Type d’action : Mise en défens (abreuvoir-clôture) P 

Linéaire: 800 m sur 1600 m (discontinu) 

Année prévisionnelle : 2024   Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 (parties descentes aménagées/gués = 100 ml 

Coût estimatif : 44 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50 % Région : 0 % Département : 30 % 

SIVY : 20 % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles  

projet : 
ZN0003/25/ 

26/27/62, 

ZM0004/5/6/7, 
B1127/8,  

ZL0039,  

B0017/20 
 

 
 

(SIC 

FR2400517) 

Schéma/photo de principe du projet 

 

 

Description technique de l’action : 

Mise en défens du cours d'eau (échanges avec l'exploitant pour le type de clôture et aménagements) sur 800 m linéaire de ruisseaux 

et sur les deux rives. Il sera indispensable de prévoir des accès pour l'abreuvement du bétail en stabilisant quelques aménagements 

existant (3 gués et 1 abreuvoir type descente ou en déporté). 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

800 m de clôtures (sur 2 rives) – 3 gués et 1 descente aménagée.  

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Secteur Natura 2000 – Préservation/protection incitées  

Remarque(s) : Prairie d’élevage – Ruisseau de tête de Bassin Versant. (Mises en défens = mesures prescrites Natura 2000/CEN). 
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N°23 - La Brosse à Aubinges – R (aval gué)  

La Brosse AUBINGES TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN  

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCoBr2a 

668 190,2 6 681 012,6 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Cours d'eau rectiligne et incisé entre deux passages à 

gué générant des chutes de 0,4m (gué amont) et 0,2m 

(gué aval) 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires :  A1, A3 Enjeux & objectifs secondaires : A2 

Code action : R Type d’action : Recharge granulométrique – diversification des écoulements S 

Linéaire primaire : 600 m Linéaire influencé : environ 50 m 

Année prévisionnelle : 2025 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 

Coût estimatif : 42 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50 % Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20 % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 
 
Parcelles concernées : ZD0029/30/164/155, ZS0085/86/87/97, ZA0154/155   

 (SIC FR2400517) 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Travaux SIVY sur l’Ouatier 2020 

Description technique de l’action :  

Cours d'eau rectiligne et écoulements peu diversifiés qu'améliorera un apport granulométrique moyen à grossier en déficit sur ce 

segment, ainsi qu'une amélioration de la continuité au niveau des passages à gué. Un projet est prévu sur le verrou aval principal 

facteur de dégradation du tronçon. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

600 m de linéaire et environ 400 m3 d’apport granulométrique pour effacer la chute en amont, rééquilibrer la pente et compenser 

l’incision du lit.  

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Amélioration du rendement épuratoire, meilleure régulation et diversité des écoulements, biodiversité et habitats 

Remarque(s) : Cours d’eau de tête de bassin versant. Déficit sédimentaire, lié aux recalibrage, favorisant incision du lit.  
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N°24 - La Brosse à Aubinges – o 

La Brosse AUBINGES TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN  

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCoBr1g 

667 923,0 6 681 126,8 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Passage busé avec écoulement qui passe en partie dans la 

buse (hauteur de chute = 0.20) et en partie sur un gué 

béton (hauteur de chute = 0.45). La partie aval est 
relativement encaissée et section d'écoulement amont est 

restreinte. 

Photog  raphie état initial  

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A3 Enjeux & objectifs secondaires : A2 

Code action : o Type d’action : Effacement de l'obstacle (gué / busage) S 

Linéaire primaire : 30 m Linéaire influencé : 10 m 

Année prévisionnelle : 2025 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 

Coût estimatif : 5 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50 % Région : 20% Département : 10 % 

SIVY : 20 % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles concernées : Chemin communal, ZS0086/87, ZA0154, ZD0029 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Création d’un gué (SIVY, 2022) 

Description technique de l’action : 

Modification du passage busé pour améliorer la franchissabilité  - Action complémentaire une action sur l'aval qui consisterait à 

recharger le lit de la rivière. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

1 Passage busé à reprendre avec hauteur de chute de 0.45 m 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Régularisation de l’ouvrage (continuité écologique), améliorations des écoulements 

Remarque(s) : Chemin communal, maintien d’un passage d’engins indispensable. 
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N°25 - La Bondonne à Baugy - R SIAEP 

Bondonne BAUGY LA SEPTAINE 

Bassin YEVRE AMONT 

FRGR2087 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeBo2 c 

681386.3 6664891.7 

Etat REH initial 

  

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Cours d'eau Perché au niveau de prairie humide et d'un 

captage d'eau potable. Avec absence de ripisylve. 

Ecoulements en fond de vallée visible ponctuellement 

Photographie du site 

 

Situation initiale 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enjeux & objectifs : A1, A2, A3, B2, B3, C1 Enjeux & objectifs : B1 

Code action : R Type d’action : Remise en fond de vallée – Amélioration des écoulements P 

Linéaire primaire : 335 m Linéaire influencé : / 

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 90 450 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles 

projet : 

ZA0015/  
23/24/ 

25/26/27 

Photographie/Schéma représentatif 

 

 

Remise en fond de vallée SIVY - 2019 

Description technique de l’action : 

Le projet consiste à remettre le linéaire dans son fond de vallée originel pour reconnecter le lit mineur (dont le nouveau tracé fera 
500 m) avec son lit majeur. Un diagnostic archéologique préalable potentiel. Selon les résultats de ce diagnostic, le projet pourrait 
être révisé. La profondeur des canalisations d'eau pourrait également remettre en cause le projet. Linéaire perché. Prescription 
archéologique probable. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Distance inter-radier : environ 10m, granulométrie radiers : environ 30mm,  

Plans – profils du projet (dessins de principes) 

  

 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Amélioration des écoulements et connexion plus efficace du cours d’eau avec sa nappe d’accompagnement pour en améliorer 
l’alimentation et la recharge. Prescription archéologique probable – Dévoiement canalisation eau potable probable – aire 
d’alimentation de captage 

Remarque(s) : 
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N°25 - La Bondonne à Baugy - V SIAEP 

Bondonne BAUGY LA SEPTAINE 

Bassin YEVRE AMONT 

FRGR2087 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeBo2 c 

681386.3 6664891.7 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Ripisylve totalement absente – Action 

complémentaire à action de mise en fond de vallée.  

Photographie du site 

 

Enjeux & objectifs : A1, A2, A3, B2, B3, C1 Enjeux & objectifs : B1 

Code action : V Type d’action : Plantations – berge du cours d’eau P 

Linéaire primaire : 335 m Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau : / 

Coût estimatif : intégré à l’action R 
Agence de l’eau : 50 % Région : 20 % Département : 10% 

SIVY : 20 % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

  

Parcelles concernées : ZA0015/  23/24/ 25/26/27 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Description technique de l’action : 

Quantité de plants et disposition à définir avec les propriétaires et gestionnaire(s) du site 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Quantité de plants et disposition à définir avec les propriétaires 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Maintien des berges, épuration des eaux, habitats et biodiversité, régulation des écoulements, … 

Remarque(s) : Projet lié aux travaux de restauration physique du lit 
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N°26 - La Bondonne à Baugy - R Bourg 

Bondonne BAUGY LA SEPTAINE 

Bassin YEVRE AMONT 

FRGR2087 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeBo3 d, e, f 

679996.3 6664415.3 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Confluence de deux ruisseaux de tête de Bassin 

versant. Cours d'eau largement remanié par le passé 

avec présence d'ouvrages influençant de manière 
négative le transit sédimentaire ainsi que les 

inondations de caves par remontée de nappe relevée. 
Ecoulement lentique, envasement conséquent des 

linéaires influencés, état de dégradation important de 

certains ouvrages de type seuils. 
 

Photographie du site 

 

Situation initiale 

           
 

    

Enjeux & objectifs :  A1, A2, A3, B2, B3, C1 Enjeux & objectifs : B1 

Code action : R (O) Type d’action : Restauration morphologique et continuité écologique P 

Linéaire primaire : 700 m Linéaire influencé : 1450m 

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 171 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles projet : A0439, A1157, B0551, ZC0084, ZC0016, ZC0019 

Photographie/Schéma représentatif 

 

 

 

Remise en fond de vallée SIVY - 2021 

 

Description technique de l’action : 

Action de remise en fond de vallée - reméandrage au niveau de la confluence Bondonne / Tripaud. Un diagnostic archéologique 

préalable potentiel. Selon les résultats de ce diagnostic, révision du projet possible en conséquence. La profondeur des Canalisations 

d'eau pourrait faire augmenter le budget associé au projet. Prescription archéologique probable. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

564 m de linéaire à recréer – Sinuosité 1.39 – gabarit lit mineur : 1.4 à 2 m de large / 0.3 m profondeurs – Gabarit lit majeur : largeur 

environ 8 à 12 m. / Volume de terrassement : 13000 m3 

Plans de principe – profils du projet (schémas / plans de principe) Scénarios précis sur les axes d’écoulements à l’étude. 

 

                 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : Amélioration des écoulements, rendement 

épuratoire, biodiversité et cadre de vie. Prescription archéologique possible, dévoiement canalisation eau potable probable (réseau) 

Remarque(s) : Articulation à prévoir sur l’usage/gestion à venir de la parcelle – Influence positive sur le risque inondation (1450 

m). Mise en valeur paysagère du site et cohérence avec le PLUI. 
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N°27 - La Douée à Humbligny - R 

La Douée HUMBLIGNY TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin YEVRE AMONT 

FRGR2087 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCoDo2st1 a c 

672857.6 6681968.0 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Cours d'eau perché sur la partie amont (secteur qui s'assèche), qui 

retourne dans son fond de vallée dans des parcelles dédiées à 

l'élevage. Le linéaire en fond de vallée est largement surpiétiné 
entrainant de gros désordre dans le transit sédimentaire. Ces 

derniers étant accentué par la présence de plusieurs passages busés 
créant des chutes d'environ 0.5 m (a confirmer par passage Bureau 

d'étude). Secteur à forte pente avec une bonne capacité d'ajustement 

du milieu. 

Photographie du site 

 

Situation initiale 

 
 

 

 

 

Enjeux & objectifs : A1, A3 Enjeux & objectifs : A2 

Code action : R 
Type d’action : Remise en fond de vallée et restauration (Recharge +mise en 

défens + plantation associées) 
P 

Linéaire primaire : 1600 m Linéaire influencé : / 

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 248 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles concernées : 0989/88/78, B0848/76/77, B0992/93, B1012, ZO0007/8/10/11/22, ZB0002/4/10 

SIC FR2400517 

Photographie/Schéma représentatif 

 

 

 

 

 

 

Remise en fond de vallée SIVY avec 
installation protection bétail - 2019 

Description technique de l’action : 

Action au très fort potentiel écologique au regard de la situation géographique du cours d'eau en tête de bassin. Des problèmes 

hydrologiques viennent en partie de la déconnexion du lit avec la nappe. Des écoulements se dessinent ponctuellement en fond de vallée 

- Action de remise totale du cours d'eau dans son lit d'origine avec gabarit, berge, recharge granulométrique et mise en défens (secteur 

sur-piétinement bovin). Certains secteurs dépourvus de végétations seront plantés. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Pente : 1,02%, Granulométrie radiers : 20 à 150mm, distance inter-radier : 4m 

Plans – profils du projet (schémas / plans de principe) 

 

 

 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Secteur Natura 2000, action associée à l’action 27 (ouvrage) 

Remarque(s) : Zone d’élevage 
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N°27 - La Douée à Humbligny - O 

La Douée HUMBLIGNY TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN 

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCoDo2st1 

672312.1 6681869.7 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Ouvrages de franchissement d'engins générant des 

chutes de l'ordre de 0.5 à 1m. Problème d’ordre 

hydraulique important associé à un ouvrage en mauvais 
état (effondrement). 

Photographie état initial  

 

Enjeux & objectifs prioritaires :  Enjeux & objectifs secondaires :  

Code action : O Type d’action : Effacement de chutes successives liées au projet physique P 

Unité  : 3  Linéaire subsidiaire : /  Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau : / 

Coût estimatif : intégré à l’action R 
Agence de l’eau : 50 % Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20 % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

   

Description technique de l’action : 

Effacement des 3 chutes hydrauliques liées aux ouvrages situés dans l'axe du bras intermittent en fond de vallée, en sécurisant 

les voiries et usages, remplacement par ouvrage cadre correctement calé selon la pente dans le cadre du projet global. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

3 chutes successives (de 0.5 à 1m) 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Secteur Natura 2000 

Remarque(s) : Zone d’élevage et accès à certaines parcelles nécessitant des passages au-dessus du cours d’eau.  
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N°28 - L’Ouatier (Quétilly) à Rians/Sainte-Solange - R 

Ouatier - Quetilly RIANS / SAINTE-SOLANGE Terres du Haut Berry 

Bassin de l’OUATIER 

FRGR2108 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeOuFo1 

669135.3 6673938.2 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Secteur de cours d'eau très homogène et dégradé, 
déplacé de son fond de vallée qui se trouve en rive 

droite du tracé actuel. Très faible pente.  Lit sur-élargi 

(de 4 à 8 m de largeur), très colmaté sur l'ensemble du 
secteur (0,3 m de dépôts). Forte dégradation des 

berges/effondrements dû à la forte présence de 

ragondins et à l'absence de ripisylve. 

Photographie du site 

 

Situation initiale 

           

 

 

 

Enjeux & objectifs : A3, A2, A3, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs :  

Code action : R Type d’action : Restauration morphologique P 

Linéaire primaire : ≈ 2000 m Linéaire influencé : 100 m amont 

Année prévisionnelle :  Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 79 800 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles projet : 

D0919/20/22/23/ 

25/26/27/28/29/30, 

D0660, D0808 

Photographie/Schéma représentatif 

 

Exemple d’une recharge granulométrique  

Description technique de l’action : 

Recharge granulométrique (banquettes minérales et ou mixte minérale/terre/organique) avec ou sans retalutage de 
berge, rétrécissement du gabarit et diversification des écoulements. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Gabarit envisagé d’un lit de 1,80 à 2,50m/3m. Pente de 0,6 à 1,9‰ 

Plans – profils du projet (schémas / plans de principe) 

    

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : amélioration des écoulements, diversification. 

Cours d’eau plus dynamique ce qui limitera l’envasement. 

Remarque(s) : / 
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N°28 - L’Ouatier (Quétilly) à Rians/Sainte-Solange - V 

Ouatier RIANS ET SAINTE-SOLANGE TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin de l’OUATIER 

FRGR2108 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeOuFo1a 

669135,3 6673938,2 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Forte dégradation des berges/effondrements dû à la forte 

présence de ragondins et à l'absence de ripisylve. 

Photographie état initial  

 

Enjeux & objectifs : A3, A2, A3, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : V Type d’action : plantation d’une ripisylve P 

Linéaire primaire : 1000 m Linéaire subsidiaire :  Linéaire influencé : / (source) 

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau :  

Coût estimatif : Associé au 

cout de restauration (R) 

Agence de l’eau : 50% Région 20: % Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles projet : 

D0919/20/22/23/ 

25/26/27/28/29/30, 
D0660, D0808 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Exemple de schémas de plantations 

Description technique de l’action : 

plantations d’essences locales ligneuses afin de reconstituer une ripisylve. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

À définir selon échanges avec le(s) exploitant(s) 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : protection des berges contre l’érosion, zone 

tampon - autoépuration des terres agricoles, ombrage des eaux, effet brise-vent, zones de refuge pour la faune, effet corridor … 

Remarque(s) : action à définir selon l’action morphologique et discussion avec propriétaire(s)/gestionnaire(s) 
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N°29 - Le Marcillie à Menetou-Salon - R 

Marcillie MENETOU-SALON TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du LANGIS 

FRGR2116 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeLaMa1d 

663600,22 6679670,75 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Secteur de cours d'eau rectiligne, curé et incisé. 

Merlons de curage sur les deux berges. Quelques 

banquettes en formation montrent que le cours d'eau 
est en train de se réajuster. Absence de ripisylve sur 

l'ensemble du linéaire. Présence de deux ouvrages de 
franchissement mal calé (positionnés trop haut, 

érosion en cours sous les passages busés). 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A2, B2, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : R Type d’action : restauration morphologique du cours d’eau P 

Linéaire primaire : 200 m Linéaire subsidiaire : / Linéaire influencé : / 

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 

Coût estimatif : 24 500 € TTC 
Agence de l’eau : 50 % Région : 20 % Département : 10 % 

SIVY : 20 % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles concernées : E1010, E1008 (1007/8/1028) 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Exemple d’un reprofilage de berge associé à une 

recharge granulométrique 

Description technique de l’action : restauration morphologique du cours d’eau : reprofilage de berges, recharge en granulats 

(création de banquettes minérales), remplacement de deux ouvrages de franchissement. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : reprofilage de berge et recharge sur 200 ml, remplacement de deux ouvrages de 

franchissement (à définir avec le propriétaire). 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C - Incidences) : diversification des faciès d’écoulement, 

amélioration de la continuité écologique. 

Remarque(s) : cours d'eau de tête de bassin qui conjugue les facteurs de dégradations physiques associé à des indicateurs de 

potentiels, dégradation hydrologique vers l'aval du secteur; Restauration ripisylve + restauration physique avec diversification 

des écoulements sur le segment d. 
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N°29 - Le Marcillie à Menetou-Salon - V 

Marcillie MENETOU-SALON TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du LANGIS 

FRGR2116 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeLaMa1d 

663600,22 6679670,75 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Secteur de cours d'eau rectiligne, curé et incisé. Merlons 

de curage sur les deux berges. Quelques banquettes en 

formation montrent que le cours d'eau est en train de se 
réajuster. Absence de ripisylve sur l'ensemble du linéaire. 

Présence de deux ouvrages de franchissement mal calé 
(positionnés trop haut, érosion en cours sous les passages 

busés). 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A2, B2, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : V Type d’action : plantations d’une ripisylve P 

Linéaire primaire : 200 m Linéaire subsidiaire : / Linéaire influencé : / (source) 

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau : / 

Coût estimatif : intégré à l’action R 
Agence de l’Eau : 50 % Région : 20 % Département : 10 % 

SIVY : 20 % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles concernées : E1010, E1008 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Exemple de schémas de plantations 

(SIVY) 

Description technique de l’action : plantations d’essences locales ligneuses afin de reconstituer une ripisylve. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : plantations sur 200 ml (les essences et l’implantation des ligneux seront définis 

en concertation avec le propriétaire). 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C -  Incidences) : protection des berges contre l’érosion, zone 

tampon - autoépuration des terres agricoles, ombrage des eaux, effet brise-vent, zones de refuge pour la faune, effet corridor … 

Remarque(s) : cours d'eau de tête de bassin qui conjugue les facteurs de dégradations physiques associé à des indicateurs de 

potentiels, dégradation hydrologique vers l'aval du secteur; Restauration ripisylve + restauration physique avec diversification 

des écoulements sur le segment d. 



Fiches actions – Programme d’interventions 2023-2028 

 

54 

 

 

N°30 - La Tripande à Moulins-sur-Yèvre – R 

Tripande MOULINS-SUR-YEVRE La Septaine 

Bassin de l’OUATIER 

FRGR2108 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeOuTr3b 

664 272,6 6 665 705,2 

Etat REH initial 

  

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Long plat lentique, gabarit très large, dans la nappe 
d'accompagnement et pente très faible avec influence 

d'ouvrages privée (Moulin en aval). Busage du ruisseau des 

fontaines (drain talweg Tripande originel) qui court-circuit 
la Tripande puis l'Ouatier. 

Photographie état initial  

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3, A2, A3, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : R Type d’action : Restauration morphologique – diversification des écoulements P 

Linéaire primaire : 520 m + o Linéaire influencé : / 

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 

Coût estimatif : 39 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles 
projet : 

B0038, 

B0039, 
B0040, 

B0049, 

B0425, 

B0590 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Travaux sur l’Ouatier, SIVY 2016 

Description technique de l’action : 

Segment permanent et connecté à la nappe qui montre des signes intéressants de réajustements et de dynamique d'écoulement. 

Matelas alluvial absent et typologie des sols et du lit très organique associé aux zones humides à prendre en compte pour le projet. 

Retalutage et recharge granulométrique selon données topographiques. Prise en considération du busage dans le projet et de 

l’influence du Moulin aval (action (longueur et consistance) potentiellement dépendant de l’influence d’ouvrage en aval). 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Détails à définir selon la réalisation des profils topographiques précis 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Influence amont limitée, diversification des faciès et des habitats, meilleur rendement épuratoire. 

Remarque(s) : Le secteur fait l’objet d’une analyse globale « zone humide – fonctionnement hydraulique » 
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N°31 - La Loge / Gravelle à Farges-en-Septaine - o 

L’Yèvre - Terrecout FARGES-EN-SEPTAINE LA SEPTAINE 

Bassin YEVRE AMONT 

FRGR2087  

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeTe5b 

675 890,60 6 662 754,60 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Ouvrage(s) jugé(s) partiellement franchissable avec zone 
d’influence qui s’étend sur l’Yèvre et le Terrecout, 

susceptible de générer des perturbations hydrauliques et 

ou écologiques. 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A2, A3, B2, B3, C1 Enjeux & objectifs secondaires : B1 

Code action : o Type d’action : convention de gestion d’ouvrage - accompagnement P 

Linéaire primaire : 1 complexe d’ouvrage – ROE  Linéaire influencé : ≈ 400 ml 

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau : / 

Coût estimatif :  0 € TTC 
Agence de l’eau : 0% Région : 0% Département : 0% 

SIVY : 0% Temps agent Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention de gestion SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Description technique de l’action : échanger et accompagner le gestionnaire des ouvrages pour en limiter les impacts 

hydrauliques et écologiques. Signature d’une convention de gestion de l’ouvrage. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : / 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C - Incidences) : l’action de gestion de l’ouvrage aura un impact 

positif sur les compartiments hydrologie et continuité. 

Remarque(s) : La gestion des vannes doit être coordonnée et respecter le règlement du SAGE Yèvre-Auron « Ouverture 

permanente des équipements permettant d’assurer la continuité écologique au moins du 1er décembre au 31 mars de chaque 

année. » 
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N°32 - Le Langis au Château de Turly - o 

Le Langis SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du LANGIS 

FRGR2116 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeLa5 f 

660193,2 6669284,7 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
L’ouvrage présent sur le Langis au niveau du château de 

Turly (3 vannes) perturbe la continuité écologique et 

impacte le fonctionnement du cours d’eau (colmatage, 
uniformisation des faciès d’écoulement …). Linéaire 

hydraulique influencé important.  

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A2, B2, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : OR Type d’action : convention de gestion d’ouvrage P 

Linéaire primaire : 1 /  ROE 84975 Linéaire influencé : ≈ 400 ml 

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau : / 

Coût estimatif :  0 € TTC 
Agence de l’eau : 0% Région : 0% Département : 0% 

SIVY : 0% - Temps agent Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention de gestion SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles concernées : AM0001, C0268 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Description technique de l’action : échanger et accompagner le gestionnaire des ouvrages pour en limiter les impacts 

hydrauliques et écologiques. Signature d’une convention de gestion de l’ouvrage. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : / 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C - Incidences) : l’action de gestion de l’ouvrage aura un impact 

positif sur les compartiments hydrologie et continuité. 

Remarque(s) : La gestion des vannes doit être coordonnée et respecter le règlement du SAGE Yèvre-Auron « Ouverture 

permanente des équipements permettant d’assurer la continuité écologique ou au moins du 1er décembre au 31 mars de chaque 

année. » 
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N°33 - Le Colin à Morogues - O 

Colin MOROGUES TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN 

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCo2c 

669367 6683099 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Présence d'un seuil infranchissable (hauteur > 1m, 

largeur 4m, longueur d'incidence de 50m en amont et 

5m en aval, 3 déversoirs) 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A3 Enjeux & objectifs secondaires : A2 

Code action : O Type d’action : Effacement de la chute – Restauration du cours d’eau P 

Unité : 1 / ROE 84912 Linéaire influencé : 50m 

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 (10ml abord direct de l’ouvrage) 

Coût estimatif : 10 000 € TTC 
Agence de l’eau : 70% Région : 30% Département : % 

SIVY : 0 % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 Parcelles concernées : A0660, A0662, A0660 

SIC FR2400517 

Description technique de l’action : 

Effacement de la chute pour rétablir le transit sédimentaire – méthodologie précise à définir 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

À définir 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Ouvrage associé au Moulin de la Croix  (Vérifier situation du droit et du règlement d’eau, usages et projets), régularisation de 

l’ouvrage au titre de la continuité écologique. Amélioration des écoulements et du charriage sédimentaire 

Secteur Natura 2000 

Remarque(s) :  
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N°34 - Le Colin à Morogues Pont de Pierre - o 

Colin MOROGUES TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN 

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCo2g 

669989.1 6682267.4 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Ouvrage partiellement franchissable (hauteur de 

chute = 0.5m) avec fortes vitesses selon débits, 

influençant la morphologie en amont : Blocage du 
transit sédimentaire – plat lentique – sur largeur – 

cours d’eau rectiligne.  

Photographie du site 

 

Situation initiale 

    

 

 

 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A3 Enjeux & objectifs secondaires : A2 

Code action : o Type d’action : Effacement de chute et renaturation du lit du cours d’eau P 

Unité : 1  ROE61003 Linéaire subsidiaire : / Linéaire influencé : 100 

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 (50ml) 

Coût estimatif : 55 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles concernées : Ancien Moulin du Pont de Pierre, E0355, E0356, D1785, D1782, D2112, 

E0354, E1014      (SIC FR2400517) 

Photographie/Schéma représentatif 

 

 

 

Configuration sous la forme d’une 

restauration morphologique du projet 
(radiers structurants) 

Description technique de l’action : 

Effacement de la chute par restauration morphologique du bras et réajustement du profil amont 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Hauteur de chute d’environ 50 à 60cm à fractionner 

Plans – profils du projet (schémas / plans de principe) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration équipement hydraulique (pré-barrages) mise en œuvre selon concertation : restauration morphologique/radiers, etc. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Double vocation du projet pour restaurer la continuité écologique et respecter le patrimoine (ouvrages et abords : risque constaté 

d’érosions, déchaussements) 

Remarque(s) : modules hydrauliques correspondant à l’équipement – configurable en restauration morphologique 

Pré-barrages / radiers 
(restauration morphologique) 
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N°35 - l’Yèvre à Baugy - R 

Yèvre BAUGY LA SEPTAINE 

Bassin  

YEVRE AMONT 

FRGR2087 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
Ye3e et Ye4a 

679 148,1 6 665 999,3 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Secteur situé entre deux secteurs restaurés CTMA 1, 

profil rectiligne élargit, incisé. Ecoulements 

homogènes avec absence de diversité et de 
dynamique. 

Chute de 0.4 m au niveau de la D43 en amont du 
segment. 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires :  A1, A2, A3, B2, B3, C1 Enjeux & objectifs secondaires : B1 

Code action : R Type d’action : Recharge granulométrique et retalutage S 

Linéaire primaire : 710 m / ROE 81610 Linéaire influencé : 100 m 

Année prévisionnelle : 2026 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 49 700 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles 

concernées : 

ZM0002/4/ 
5/7,  

ZM0025 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Recharge dans l’Ouatier, SIVY 2020 

Description technique de l’action : 

Action de recharge granulométrique associée à du retalutage. L’action rehaussera le lit et aura pour conséquence l’atténuation 

voir l’effacement et la régularisation au titre de la continuité écologique de l’ouvrage département en amont du site. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Prolongement d’une pente d’équilibre, épaisseur du matelas alluvial de 0,2 à 0,3m selon mélange de tailles. Gabarit de référence 

connu. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Amélioration des écoulements, habitats, rendement épuratoire, rugosité du lit pour régulation des écoulements de crues 

Remarque(s) : Projet à développer en considérant les sorties de drainages en rive droite et usages des parcelles. Segment situé 

entre deux secteurs travaux 2017 et 2020 à la transition entre segments faiblement à fortement intermittents. 
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N°36 - Le Moulon à Menetou-Salon – Dionet - R  

Le Moulon MENETOU-SALON TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du MOULON 

FRGR2132 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeMo1 h 

659972,42 6679505,82 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
A l’aval du passage busé (qui est sous-dimensionné, mal 

calé et mal positionné), le cours d’eau, perché, est très 

incisé et présente des faciès d’écoulements peu 
diversifiés (plats courants dominants). Le fond de vallée 

se situe dans les parcelles cultivées en rive gauche. Fosse 
large et profonde à l’aval du passage busé. A l’aval 

(secteur de prairie), le cours d’eau n’est plus incisé. Il 

présente quelques sinuosités et des alternances de faciès 
avec des zones de dépôts. Egalement perché, le fond de 

vallée se situe dans la prairie en rive gauche. 

Photographie du site 

 

Situation initiale 

           
 

 

Enjeux & objectifs : C1, C2 Enjeux & objectifs : A2, A3, B1 

Code action : R Type d’action : Remise en fond de vallée – Restauration morphologique P 

Linéaire : 800 m Linéaire influencé : / 

Année prévisionnelle : 2027 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 200 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles projets : 

G1336, 

G1628/29/32/39/41, 
ZR0002/3/4/8 

(G1638/36/97/33/13, 

ZA0013/11/14/30) 

Photographie/Schéma représentatif 

 

 

 

 

 

 

 

Remise en fond de vallée SIVY - 2019 

 

 

Description technique de l’action : 

remise du cours d’eau dans son fond de vallée naturel avec création de sinuosités, reconstitution d’un matelas alluvial et plantation 

d’une ripisylve. Remplacement d’un ouvrage de franchissement à l’amont du secteur. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Pente première section : 1,38%, pente médiane : 0,48%, linéaire : >900m 

Plans – profils du projet (schémas / plans de principe) 

 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Restauration de l’ensemble des fonctionnalités naturelles du cours d’eau. Reconstitution du matelas alluvial et création d’une 

ripisylve. Enjeu érosion des sols – qualité physico-chimique fort sur ce secteur. 

Remarque(s) : secteur très dégradé,  la remise en fond de vallée comprendra la reprises complète du gabarit selon des secteurs 

référence connue alentour. 



Fiches actions – Programme d’interventions 2023-2028 

 

63 

 

N°36 - Le Moulon à Menetou-Salon – Dionet - V 

Bassin du MOULON 

FRGR2132 

MENETOU-SALON TERRES DU HAUT BERRY 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

Objectif : 2027 
X Y 

YeMo1 h 
659972,42 6679505,82 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Haies présentes en haut de berge (rive gauche) sur le premier 

segment, ripisylve absente sur le segment suivant (parcelles 

en culture) puis de nouveau présente, alignée en haut de 
berge et arborescente en aval (prairie) 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : A2, A3, B1 

Code action : V Type d’action : Plantation P 

Linéaire primaire :  Linéaire subsidiaire :  Linéaire influencé : / (source) 

Année prévisionnelle :  Rubrique loi sur l’eau :  

Coût estimatif : in 
Agence de l’eau : % Région : % Département : % 

SIVY : % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles projets : 
G1336, 

G1628/29/32/39/41, 

ZR0002/3/4/8 

(G1638/36/97/33/13, 

ZA0013 

Schéma/photo de principe du projet 

 

 

Exemples de schémas de plantations 

Description technique de l’action : plantations d’essences locales ligneuses afin de reconstituer une ripisylve à la suite des 

travaux de remise en fond de vallée du cours d’eau. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

À définir avec propriétaire(s) / exploitant(s) 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : protection des berges contre l’érosion, zone 

tampon - autoépuration des terres agricoles, ombrage des eaux, effet brise-vent, zones de refuge pour la faune, effet corridor … 

Remarque(s) : végétalisation adaptée à la restauration physique et aux méthodes de gestion par les propriétaires - exploitant. 
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N°37 - La Déhole à Vignoux-sous-les-Aix - R  

La Déhole VIGNOUX-SOUS-LES-AIX TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du LANGIS 

FRGR2116 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeLaCaDe1d1 

660586.4 6677391.8 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Cours d'eau rectililigne incisé avec érosion de 

berge en secteur agricole. Plusieurs sorties de 

drains sur le secteur et réseau de gaz. Quasi-
permanence du cours d’eau et situation en tête 

de bassin intéressante. 

Photographie du site 

 

Situation initiale 

           
 

 

Enjeux & objectifs prioritaire : A1, A2, B2, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : /  

Code action : R 
Type d’action : Restauration morphologique – recharge et diversification des 

écoulements 
P 

Linéaire primaire : ≈ 1250m Linéaire influencé :  

Année prévisionnelle : 2027 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 

Coût estimatif : 75 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles projet : 

ZK0002/3/55/ 

56/57/87/88/89/ 

(ZK0007/8/5/ 

123) 

Photographie/Schéma représentatif 

 

 

Yèvre après restauration, SIVY 2017 (Gron) 

 

Description technique de l’action : 

Retalutage et recharge granulométrique en associant les besoins des exploitants (fonctionnement des drains, ne pas inonder les 

champs). Le projet devra également s'adapter à la présence d'un réseau de gaz. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

5 à 7‰ de pente d’équilibre. Projet configuré en fonction des sorties de drains. 

Plans – profils du projet (schémas / plans de principe) 

 

 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

À définir 

Remarque(s) : Plusieurs sorties de drains et un réseau de gaz (traversant 2 fois le ruisseau) sont connus, à respecter dans le cadre du 

projet. 

Calage projet selon 
respect exutoires 
de drains 
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N°37 - La Déhole à Vignoux-sous-les-Aix- V 

La Déhole VIGNOUX-SOUS-LES-AIX TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du LANGIS 

FRGR2116 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeLaCaDe1d1 

660586.4 6677391.8 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Cours d'eau rectililigne incisé avec érosion de 

berge. Plusieurs sorties de drains sur le secteur et 

réseau de gaz. Ripisylve absente à quasi-absente et 
peu fonctionnelle dans un ensemble paysager très 

ouvert. 

Photographie du site 

 

Enjeux & objectifs prioritaires :  A1, A2, B2, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires :  

Code action : V Type d’action : Plantations liées aux travaux morphologiques P 

Linéaire primaire : 800 m/ 1250 m Linéaire subsidiaire : / Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2027 Rubrique loi sur l’eau : / 

Coût estimatif : intégré à l’action R 
Agence de l’eau : 50 % Région : 20 % Département : 10  % 

SIVY : 20 % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles projet : 

ZK0002/3/55/ 
56/57/87/88/89/ 

(ZK0007/8/5/ 123) 

Schéma/photo de principe du projet 

 

 

Description technique de l’action : 

Secteur très pauvre en végétation rivulaire. Plantations éparses selon les échanges avec les propriétaires-exploitants. Action en 

accompagnement de l’action sur la morphologie de cours d’eau.  

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Plantation en Rive droite et rive gauche – quantité et densités à définir avec propriétaire et exploitant et selon ses usages et 

pratiques. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : / 

Maintien des berges, épuration des eaux, diversification des habitats, réchauffement de l’eau, … 

Remarque(s) : Drains et un réseau de gaz (traversant 2 fois le ruisseau) sont connus, à respecter dans le cadre du projet. 
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N°38 - La Rempanne à Fussy - R  

Rempanne FUSSY TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du MOULON 

FRGR2132 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeMoRe1 d1 d2 

657002.7 6671392.2 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Linéaire non permanent qui se sépare 
artificiellement en 2 bras qui bordent une parcelle 

agricole déconnectés de la nappe alluviale, profil 

rectiligne, incisé, confortements de berges 
(palplanches) inadéquats, écoulement 

intermittent avec assecs longs, mais source et 

potentiel. 

Photographie du site 

 

Situation initiale 

 

 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires: A2, A3, B1 

Code action : R 
Type d’action : Remise en fond de vallée - reméandrage - Lutte contre les 

transferts parcelle agricole 
P 

Linéaire primaire : 700 m Linéaire influencé : / 

Année prévisionnelle : 2027 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 140 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles projet : 

G1336, 

G1628/29/32/39/41, 
ZR0002/3/4/8 

(parcelles riveraines) 

Photographie/Schéma représentatif 

 

 

Remise en fond de vallée SIVY - 2019 

 

Description technique de l’action : 

Projet qui pourrait être associé à l'acquisition foncière par la commune et un projet cadre de vie, ou le maintien du site en 
exploitation agricole. L'enjeu sur le Moulon est physico-chimique, le projet consiste à remettre le lit dans son fond de talweg  d'une 
parcelle de maïs en associant le maintien de cet usages ou l'évolution en espaces de vie public (communale), ce qui pourrait 
améliorer les écoulements et y associer une ripisylve pertinente. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Pente d’équilibre : 0,24%, distance inter-radier : environ 21m, hauteur de berge radier : environ 0,6m, mouille : environ 0,8m 

Plans – profils du projet (schémas / plans de principe) 

 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Ancien réseau assainissement caduque qui travers la parcelle, raccord avec 2 réseau pluviaux sur le secteur 

Remarque(s) : Deux scénarios possibles selon l’usage de la parcelle (maintien en culture ou projet cadre de vie) 

Transfert des 
bandes enherbées 
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N°39 - Le Pré de Davet à Menetou-Salon - R 

Ruisseau des Prés de Davet MENETOU-SALON TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du LANGIS 

FRGR2116 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeLaDa1 a2 et e2 

662782 6679305 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 

Fortement incisé, le cours d’eau a été rectifié et recalibré 

sur la quasi-totalité du secteur. Peu de traces de 

réajustements (formation de banquettes) sont visibles, 
surtout à l’aval du secteur. Deux ouvrages de 

franchissement perturbent la continuité écologique. Et 
la ripisylve est absente sur la quasi-totalité du secteur.  

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A2, B2, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : R Type d’action : restauration morphologique du cours d’eau P 

Linéaire primaire : 900 m Linéaire subsidiaire: / Linéaire influencé : / (source) 

Année prévisionnelle : 2027 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 

Coût estimatif : 117 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles 

projet : 
E0876, 77, 

89, 90, 

E0900, 01, 
E1123, 

ZL0011, 24, 

31, 62 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Exemple d’un reprofilage de berge 

associé à une re charge granulométrique 

Description technique de l’action : retalutage de berges, mise en place d’une recharge granulométrique, suppression d’un 

ouvrage (passage busé sans usage) qui perturbe la continuité écologique, remplacement de deux ouvrages de franchissement 

perturbant la continuité écologique et plantation d’une ripisylve. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : reprofilage et recharge en granulats sur 720 ml, recharge en granulats seule sur 

180 ml, suppression d’un passage busé, remplacement de deux ouvrages de franchissement. Plantations sur 530 ml. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C - Incidences) : diversification des écoulements, amélioration 

d’une ripisylve, amélioration de la continuité écologique. 

Remarque(s) : cours d'eau de tête de bassin qui conjugue des facteurs de dégradations physiques associé à des indicateurs de 

potentiels : rectification, forte incision du lit,  problématique de continuité écologique, absence de ripisylve. 
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N°40 - Les Marges à Avord - DEF 

Les Marges AVORD LA SEPTAINE 

Bassin des MARGES 

FRGR1479 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeMa3 a 

678211,59 6659935,18 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 

Présentant des faciès d’écoulement diversifiés, le 

lit du cours d’eau présente cependant un fort 

colmatage causé par le piétinement important des 
bovins dans le cours d’eau,  plusieurs zones 

d’abreuvement non aménagées étant présentes 
sur le secteur concerné. Malgré quelques 

érosions ponctuelles, les berges sont plutôt 

stables.  

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A2, B2, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : DEF Type d’action : mise en défens (abreuvoirs et clôtures) P 

Linéaire primaire : 600 m Linéaire subsidiaire : / Linéaire influencé : / (source) 

Année prévisionnelle : 2027 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 (linéaire concerné par gué-abreuvoir = 30ml) 

Coût estimatif : 24 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 0% Département : 30% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelle concernée : A0336 

Schéma/photo de principe du projet 

 

 

Exemple d’un passage à gué empierré 

(SIVY) 

Description technique de l’action : pose de clôtures le long du cours d’eau et mise en place de passage à gué empierrés pour 

protéger le milieu du surpiétinement et dégradation physique des berges et du lit en aménageant l’usage du site. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 600 ml de mise en défens. Dispositifs d’abreuvement à définir avec le 

propriétaire. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C - Incidences) : limiter le surpiétinement permettra de limiter 

l’envasement et le colmatage à l’aval (facteur dégradant sur le tronçon). 

Remarque(s) : l'action de mise en défens est nécessaire sur ce segment avec une dégradation largement identifiée sur un cours 

d'eau aux très faibles débits avec un faible facteur de dilution. La clôture serait à associer à deux aménagements environ. 
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N°41 - L’Ouatier à Rians amont - R 

L’Ouatier RIANS TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin de l’OUATIER 

FRGR2108 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeOu2c 

669 002,4 6 675 173,0 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Secteur de cours d'eau assez rectiligne et surélargi 

avec une faible pente. Colmatage du lit important sur 

l'ensemble du linéaire. 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3, A2, A3, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : R 
Type d’action : diversification des dynamiques d’écoulement par recharge 

granulométrique 
P 

Linéaire primaire : 488 ml Linéaire subsidiaire : / Linéaire influencé : / (source) 

Année prévisionnelle : 2027 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 39 040 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles projet : D0581, D0590, D0572, D0967, ZT0026, ZT0064 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Exemple d’une recharge granulométrique 
(SIVY, Rians 2020) 

Description technique de l’action : action de recharge granulométrique (mise en place de banquettes minérales) pour 

redynamiser les écoulements et limiter le colmatage. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : recharges granulométriques (banquettes) sur 488 ml. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C - Incidences) : redynamisation des écoulements, limitation du 

colmatage, amélioration de la capacité épuratrice du milieu et des habitats. 

 

Remarque(s) : Attente locale pour l’amélioration de la fonctionnalité du cours d’eau au droit des parcelles. 
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N°42 - L’Ouatier à Rians aval - R 

L’Ouatier RIANS TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin de l’OUATIER 

FRGR2108 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeOu3a 

669 227,9 6 674 784,9 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Secteur de cours d'eau assez rectiligne et surélargi 
avec une faible pente. Colmatage du lit important sur 

l'ensemble du linéaire. 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3, A2, A3, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : R 
Type d’action : diversification des dynamiques d’écoulement par 

recharge granulométrique 
S 

Linéaire primaire : 749 ml Linéaire influencé : / (source) 

Année prévisionnelle : 2027 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 59 920 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelles projet : D0521/22/23/89/90/91/92 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Exemple d’une recharge granulométrique 
(SIVY, 2020) 

Description technique de l’action : action de recharge granulométrique (mise en place de banquettes minérales) pour 

redynamiser les écoulements et limiter le colmatage. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : recharges granulométriques (banquettes) sur 749 ml. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C - Incidences) : redynamisation des écoulements, limitation 

du colmatage. 

Remarque(s) : Attente locale pour l’amélioration de la fonctionnalité du cours d’eau au droit des parcelles. 
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N°43 - Le Pissevielle à Parassy - R 

Le Pissevieille PARASSY TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du LANGIS 

FRGR2116 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y YeLaPvst1 i 

YeLaPv2 a 664 642,3 6 679 384,1 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Segment i : merlon de curage en rive droite, cours d'eau 
semblant perché le fond de vallée se situant dans la 

parcelle rive droite (le fond de vallée rejoignant l’angle 

d’un petit bois (début d’une zone humide à l’aval). 
Segment a : présence d’un ouvrage busé au ¾ comblé. 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A2, B2, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : R Type d’action : restauration morphologique, diversification des écoulements S 

Linéaire primaire : 340 ml Linéaire subsidiaire : / Linéaire influencé : / (source) 

Année prévisionnelle : 2027 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 

Coût estimatif : 27 200 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles projet : ZK0038/40/119, (ZM0037/81/897/898) 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Exemple d’une recharge granulométrique 
(SIVY, 2020) 

Description technique de l’action : suppression d’un merlon de curage, recharge en granulats au niveau d’un pont cadre, 

recharge en granulats du lit du cours d’eau, suppression d’un passage busé. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : suppression d’un merlon de curage sur 150 ml, recharge en granulats sur 50 ml, 

suppression d’un passage busé. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C - Incidences) : diversification des écoulements, rendement 

épuratoire augmenté, augmentation des rugosités, … 

Remarque(s) : cours d'eau de tête de bassin qui conjugue les facteurs de dégradations physiques associé à des indicateurs de 

potentiels : compartiments moyennement altérés dans l'ensemble, dégradation hydrologique sur secteur aval  + segment élevage 

+ remise en fond de vallée sur le segment i. 



Fiches actions – Programme d’interventions 2023-2028 

 

74 

 

N°44 - Le Colin à Sainte-Solange - R  

Le Colin SAINTE-SOLANGE TERRE DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN 

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCo6d, e 

666194.4 6674794.6 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Cours d’eau dans son fond de vallée à l’amont du pont des Poirioux,  
légèrement perché à l’aval de celui-ci (le fond de vallée se situe dans 

les parcelles en rive gauche). Cours d’eau rectifié et curé, présence de 

merlons de curages et de sur-largeurs. Granulométrie grossière 
localement présente. Nombreuses érosions de berges. 

 

Photographie du site 

 

Situation initiale 

           
  

 

  

Enjeux & objectifs principals : A1, A3  Enjeux & objectifs : A2 

Code action : R Type d’action : Restauration morphologique S 

Linéaire primaire : 1200 ml Linéaire influencé : / 

Année prévisionnelle : 2027 Rubrique loi sur l’eau : 3120, 3150 

Coût estimatif : 54 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles projet : ZB0016/18/19/20/21/22/23/31/32/33/37, A00330/34, ZA0018/25 

Photographie/Schéma représentatif 

 

Exemple d’une recharge granulométrique 

(SIVY, 2020) 

 

Description technique de l’action : 

Plusieurs méthodes d'interventions associées à différents propriétaires. Actions de retalutage, recharges notamment, voire remise en 

fond de vallée possible sur le segment b. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Pente d’équilibre : 3,5‰, granulométrie 60 à 150mm à préciser 

Plans – profils du projet (schémas / plans de principe) 

 

 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

 

Remarque(s) : restauration hydromorphologique sur l’ensemble du secteur afin d’améliorer les habitats et de diversifier les 

écoulements. 
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N°45 - Le Tripaud à Villequiers/Gron - R 

Tripaud GRON / VILLEQUIERS LA SEPTAINE 

Bassin  

YEVRE AMONT 

FRGR2087 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeBoTr2 a, b, c 

681956.7 6666573.4 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Cours d'eau rectiligne et encaissé. Sur la partie amont, 

très nette sur-largeur avec impossibilité d'auto-

ajustement lié à une ripisylve dense, contrairement à la 
portion aval où nous pouvons constater une légère 

diversification des écoulements du fait de quelques 
singularités. Plusieurs ouvrages mal calés. 

Photographie  état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A2, A3, B2, B3, C1 Enjeux & objectifs secondaires : B1 

Code action : R Type d’action : Restauration morphologique – diversification écoulements S 

Linéaire primaire : 1500 ml Linéaire influencé : / (aval direct OA) 

Année prévisionnelle : 2027 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 75 000€ TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles projet : A0694/95, C0380/81/82/83/84/, E0003/6/7/161/162 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Yèvre après restauration, SIVY 2017 (Gron) 

 

 

Description technique de l’action : 

Projet de restauration légère intégrant de la recharge granulométrique et une diversification végétale qui permettra d'accroître la 

stabilisation du lit /banquettes 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Projet qui concerne 1500 m linéaire. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Diversification des écoulements, biodiversité, rendement épuratoire, rugosité et régulation des écoulements en crue 

Remarque(s) : Le Projet doit permettre le maintien du fonctionnement des drains. Possibilité de récupérer la recharge 

granulométrique dans les champs riverains.  
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N°46 - Trois Bondons sur l’Yèvre à Osmoy – O amgt  

L’Yèvre OSMOY / MOULINS-SUR-YEVRE 
LA SEPTAINE /  

TERRES DU HAUT B 

Bassin  

YEVRE MEDIAN 

FRGR0315a 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
Ye9d 

664 707,2 6 663 452,2 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Ouvrage étudié par NCA environnement 

(CTMA1). Infranchissable, le complexe 
hydraulique présente des problématiques de 

répartition des écoulements qui s’accentueront à 

terme sans intervention. 

Yèvre liste 2. Mise en œuvre de l'action selon 

NCA environnement étude CTMA 1. Scénario 

retenu : Aménagement de pré-barrages 

Photographie du site 

 

Situation initiale 

           
 

 

  

 
Profil en long de l’Yèvre au barrage des Trois Bondons 

Enjeux & objectifs prioritaire : A3, B1, B2 Enjeux & objectifs secondaires : /  

Code action : O amgt Type d’action : Régularisation d’ouvrage par aménagement S 

Linéaire primaire : 1 unité  ROE 73181 Linéaire influencé : / 

Année prévisionnelle : 2027 Rubrique loi sur l’eau : 3110 (limité – temporaire), 3120, / 3140 (60 ml) / 3150 

Coût estimatif : 199 728 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 0% Département : 30% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles projet : B0037/38/39/41/133/292/293/ 

Photographie/Schéma représentatif 

 

 

Pré-barrages intégré (NCA 2019) 

Description technique de l’action : 

Création de 3 pré-barrages successifs à partir de l’ouvrage actuel consolidé Hauteur de chute entre bassins : environ 20cm. Contrôle 

du partage des débits amont et de l’alimentation de l’Yèvrette à partir d’un micro-seuil amont. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

160m3 d’enrochements, Matériaux recharges de fond des bassins/alluvionnaire >150 m3, clôture de mise en défens : 270 ml 

Plans – profils du projet (schémas / plans de principe) 

 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Restauration de la continuité piscicole, contrôle et stabilisation du partage des écoulements, … 

Remarque(s) : l’intervention comprend deux aménagements 
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N°47 - Le Terrecout à Villequiers - R 

Terrecout VILLEQUIERS LA SEPTAINE 

Bassin  

YEVRE AMONT  

FRGR2087 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeTe2 c d e 

668514.7 6662460.53 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Cours d'eau rectiligne et incisé, quelques méandres 

perceptibles dans les champs en Rive droite (partie 

amont) et Rive gauche (partie aval°). Quelques 
fossés drainant et une zone humide dans le lit majeur. 

Photographie état initial  

Enjeux & objectifs prioritaires :  A1, A2, A3, B2, B3, C1 Enjeux & objectifs secondaires : B1 

Code action : R Type d’action : Mise en fond de talweg P 

Linéaire primaire : 900 m Linéaire influencé : 100 m 

Année prévisionnelle : 2028 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 111 150 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles projet : F0012/15/16/17/18/19, G0025/157/190/196/197/200/201/202/203/ 

Schéma/photo de principe du 

projet 

 

 

Yèvre après restauration, SIVY 2017 

(Gron) 

 

Description technique de l’action : 

Recharge granulométrique et diversification des écoulements qui pourrait évoluer sur un reméandrage selon les possibilités 

techniques  (pente et volumes de terre) à évaluer. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Projet à développer sur la base de gabarits adaptés aux débits et sinuosités adaptées à la pente (entre 1 et 1,2 environ) 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Amélioration des écoulements plus dynamiques et diversifiés grâce à la pente, reconnexion nappe-rivière, meilleur alimentation 

de la nappe, rendement épuratoire amélioré grâce à la reconstitution du matelas alluvial. 

Remarque(s) : Projet à développer en fonction des fossés drainants existants (en rive gauche) 
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N°47 - Le Terrecout à Villequiers - V 

Terrecout VILLEQUIERS LA SEPTAINE 

Bassin  

YEVRE AMONT  

FRGR2087 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeTe2 c d e 

668514.7 6662460.53 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Ripisylve absente sur un cours d’eau qui a été 

rectifié et déplacé pour l’agrandissement de 

parcelles.  

Photographie état initial  

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A2, A3, B2, B3, C1 Enjeux & objectifs secondaires : B1 

Code action : V Type d’action : Plantation ripisylve P 

Linéaire primaire : 900 ml Linéaire subsidiaire : / Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2028 Rubrique loi sur l’eau : / 

Coût estimatif : intégré au coût « R » 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 0% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles projet : F0012/15/16/17/18/19, G0025/157/190/196/197/200/201/202/203/ 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Exemple de schémas de plantations (SIVY) 

Description technique de l’action : 

Plantation d'une Ripisylve  à lier à l'action de restauration morphologique.  

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Plantation en Rive droite et rive gauche – quantité et densités à définir avec propriétaire et exploitant.  

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Maintien des berges, épuration des eaux, habitat-biodiversité, ombre, … 

Remarque(s) : / 



Fiches actions – Programme d’interventions 2023-2028 

 

81 

  

N°48 - Ancien seuil du Moulin de Berry – O amgt 

Yèvre BERRY-BOUY / MARMAGNE BOURGES PLUS 

Bassin  

YEVRE AVAL 

FRGR0315b 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
Ye12st1g  ROE 30775 

596754,99 2233810 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Seuil de décharge situé en amont du Moulin de Berry (droit 

d'eau abrogé depuis 1996). L'ouvrage est dans un état de 

dégradation de son assise (descellement des blocs jointés, 
démantèlement progressif), la crête de l'ouvrage reste 

partiellement maintenue. L'ouvrage est difficilement 
franchissable (≈1m de chutes fractionnées). Transi 

sédimentaire impacté (stockage visible). 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3, B1, B2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : O amgt Type d’action : Restauration de la continuité écologique – aménagement P 

Linéaire primaire : 30 ml Linéaire subsidiaire : 20 ml Linéaire influencé : / 

Année prévisionnelle : 2028 Rubrique loi sur l’eau : 3110 (respect crête du seuil), 3120, 3140 (30 ml), 3150 

Coût estimatif : 50 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : / Département : 30% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles projet : AL0064, AL0069/18    ZPS FR2410004, ZICO 00293, ZNIEFF 2 240031305 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Cliché d’une rampe en enrochement 

Description technique de l’action : 

Diversification des chutes principales en micro-chutes franchissables par l'apport de blocs scellés en rampe (<4%), qui permettront  

de consolider l'assise de l'ouvrage et d'améliorer sa franchissabilité + rehaussement par l'aval. Remobilisation des blocs + apports 

de matériaux et disposition sans rehaussement du risque inondation selon des indicateurs "hauteurs de berges" à proximité. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Volume évalué à environ 70m3 de blocs liaisonnés depuis l’assise de l’ouvrage, sans rehaussement de sa crête. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Intégration paysagère de l’ouvrage, respect du partage des écoulements entre les différents axes. 

Remarque(s) : L’attractivité de cet axe d’écoulement (fond de vallée) pourrait être étudiée en travaillant plus en aval. 
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N°49 - L’Yèvre à Marmagne – R Frayère zone humide 

Yèvre MARMAGNE BOURGES PLUS 

Bassin  

YEVRE AVAL 

FRGR0315b 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
Ye12st1a2 

645 245,3 6 667 472,2 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Parcelle communale jouxtant deux bras de l'Yèvre qui 
connait des problématiques d'incision et de bras 

morts/dépression de moins en moins connectés 

(fonctionnels). Présence de frayères à Brochet fonctionnels 
à proximité. 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires :  A3, B1, B2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : R Type d’action : Restauration de frayère – Morphologie bras morts P 

Linéaire primaire : 50 à 200 m selon concertation locale et étude des sites Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2028 Rubrique loi sur l’eau : 3150 (partielle – frayère potentielle/dégradée à restaurer >200 m²) 

Coût estimatif : 20 000 € TTC 
Agence de l’eau : 30% Région : 0% Département : 30% 

SIVY : 40% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles projet : AL0002, AL0004, AL0040 (AL005/6)    

(ZPS FR2410004, ZICO 00293, ZNIEFF 2 240031305) 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Terrassement lié à la restauration d’une 
frayère à Brochet à Fussy (2017, SIVY) 

Description technique de l’action : 

Optimisation du fonctionnement des bras morts / dépressions en ajustant l’étagement du lit pour une connexion adaptée à la ligne 

d’eau et à l’incision du lit, et ajustement de la (des) connexion(s) avec la rivière pour l’alimentation par l’aval  

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Volume évaluer à quelques dizaines de mètres cubes à décaisser, stockage puis régalage de la banque de graine prélevée dans les 

premiers cm du sol. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Optimisation de la reproduction du brochet et de la biodiversité associée à ces milieux.  

Remarque(s) : Enjeu pédagogique associé, secteur Yèvre aval Natura 2000, secteur pêche APPMA Marmagne 
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N°50 - Pont D160 sur l’Annain à St-Eloy-de-Gy - o 

L’Annain SAINT-ELOY-DE-GY TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin ANNAIN 

FRGR0332 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeAn2b1 

619647 6166718 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Chute liée à un radier de pont de la route D160 à 

proximité d'une action d’effacements 2019. La Chute 

générée est d’environ 0,4 à 0,5mn. Annain cours d'eau 
liste 2. Présence d’un gué rustique/descente 

abreuvement quelques dizaines de mètres en aval.  

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3 Enjeux & objectifs secondaires : A1, B2, C1, C2 

Code action : o Type d’action : Restauration de la continuité par restauration morphologique P 

Linéaire primaire : 50 m Linéaire subsidiaire : +/- 50 m Linéaire influencé : ≈ 30 m amont 

Année prévisionnelle : 2028 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 12 000€ TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles projet : A0317/0318/ZN0013/15 

Schéma/photo de principe du 

projet 

 

 

Chantier 2017 de l’Annain au pont de Couet, 

par restauration morphologique depuis l’aval 

Description technique de l’action : 

Restauration morphologique du segment aval associée à un rehaussement du plancher du lit selon une succession de radiers pour 

supprimer la chute hydraulique et améliorer la dynamique d’écoulement du linéaire concerné par les travaux. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Estimation d’un volume d’environ 15m3 de blocs d’ancrage (quantité nécessaire à préciser), 2 à 3 radiers-rampes 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Mesures avec le propriétaire/exploitant selon l’usage de la parcelle au moment de l’intervention (ancien pré)  

Remarque(s) : Cette action s’intègre dans la continuité des actions 2016-2020. Coordination avec le Conseil Département chargé 

des routes, responsable de l’ouvrage. 
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N°51 - Pont D68 sur l’Annain à Berry-Bouy - o 

L’Annain BERRY-BOUY BOURGES PLUS 

Bassin ANNAIN 

FRGR0332 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeAn3f 

647 089,5 6 673 352,4 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Chute liée à un radier de pont de la route D160 à proximité 
d'une action d’effacements 2019 et proches d'un segment 

diagnostic ciblé Annain cours d'eau liste 2. 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3 Enjeux & objectifs secondaires : A1, B2, C1, C2 

Code action : o Type d’action : Régularisation chute par restauration physique aval P 

Linéaire primaire : 50 m Linéaire influencé : 30 m 

Année prévisionnelle : 2028 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 12 000€ TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles concernées : C0006, ZO0002/3/6 

Schéma/photo de principe du projet 

 

 

Chantier 2017 de l’Annain au pont de Couet, par 

restauration morphologique depuis l’aval 

Description technique de l’action : 

Solution de rehaussement par l'aval privilégiée avec lame d’eau suffisante pour considérer. Radier stabilisés avec blocs ancrés. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Volume précis à évaluer, succession d’au moins deux à trois radiers en forme de rampe pour rehausser le lit  

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Rétablissement de la continuité écologique, stabilisation de l’ouvrage 

Remarque(s) : Concertation préalable avec la voirie départementale gestionnaire de l’ouvrage d’art 
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N°52 - Vannes sur l’Annain à Mehun-sur-Yèvre - o  

L’Annain MEHUN-SUR-YEVRE BOURGES PLUS 

Bassin ANNAIN 

FRGR0332 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeAn5e 

640 871,2 6 671 802,4 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Ouvrage ayant fait l'objet d'une étude portée par le SIVY 
en 2017. Cours d'eau sur cours d'eau liste 2. Influence de 

l'ouvrage jusqu'aux Marais de l'Annain, ICE réalisé et 

écoulements altérés. Refus de la commune pour supprimer 
l'ouvrage et travaux récents (réfection de vannes en 

2020/2021). 

Photographie du site 

 

Situation initiale 

 

                  

Figure 2 : ICE ouvrages vannes prairies du château 

 plan topo profil en long 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3 Enjeux & objectifs secondaires : A1, B2, C1, C2 

Code action : O amgt Type d’action : Aménagement de l’ouvrage – régularisation continuité écologique P 

Quantité : 1 ouvrage (seuil) + convention de gestion des vannes  Linéaire influencé : 0 m 

Année prévisionnelle : 2028 Rubrique loi sur l’eau : 3110, 3120, 3140, 3150 (30 ml) 

Coût estimatif : 40 000€ TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 0% Département : 30% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles concernées : C0006, ZO0002/3/6 (338/43/36/)     ZNIEFF 2 240031305 

Photographie/Schéma représentatif 

 

Aménagement de type micro-seuil / pré-

barrages selon différentes techniques et 

matériaux possibles. 

 

 

Description technique de l’action : 

Retrait du seuil actuel et remplacement des radiers / pré-barrages franchissables qui réhausseront également la ligne 
d’eau à la côte franchissable des vannes lorsqu’elles seront ouvertes. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

3 aménagements avec échancrure centrale ou alternée pour concentrer l’écoulement, chutes de 23 à 25 cm à jet de surface  

Plans – profils du projet (schémas / plans de principe) 

 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Régularisation liée à la continuité piscicole, continuité sédimentaires et influence sur la ligne d’eau inchangée, 6 monuments classés 

dans le périmètre. Prise en considération du PPRI dans le projet. 

Remarque(s) : Développement du projet selon une logique d’amélioration des écoulements des crues par débordements de l’Annain 

à proximité de l’ouvrage et d’amélioration des écoulements dans le bras de décharges à la diffluence (bras secondaire). Prise en 

considération du caractère patrimoniale important du site. 
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N°53 - Le Croulas à Allouis - o 

Bassin du CROULAS 

FRGR2123 

ALLOUIS TERRES DU HAUT BERRY 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

Objectif : 2021 
X Y 

/ 
642320,72 6677436,2 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Seuil d'ouvrage d'art qui génère une chute en aval. 

Chute d’environ 50cm et pincement important du cours 

d’eau = vitesses d’écoulements importantes sous-
l’ouvrage. Sur-élargissement important du cours d’eau 

en aval. 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3 Enjeux & objectifs secondaires : A1, A2, B2, C1 

Code action : O Type d’action : effacement d’une chute P 

Linéaire primaire : 50 ml Linéaire subsidiaire : / Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2028 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 15 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles projet : D01616/0162/0175/0176/0433 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Exemple d’une recharge en aval d’un ouvrage 

(SIVY, Annain, 2017) 

Description technique de l’action : rehaussement de la ligne d’eau à l’aval de l’ouvrage par ancrage de blocs. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : à évaluer précisément en terme de volume (blocs) pour la réalisation de radiers-

blocs. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C - Incidences) : restauration de la continuité écologique, 

stabilisation de l’ouvrage d’art 

Remarque(s) : action précédemment inscrite dans le cadre du programme 2012-2016 (SIAVB). Chute et impacts liés toujours 

présents, évènement  - crue de juin 2016 ayant dégradée la situation précédente. 
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N°54 - Le Marsiauge à Sainte-Solange - R  

Le Marsiauge SAINTE-SOLANGE TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin de l’OUATIER 

FRGR2108 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeOuMa1 c 

668555,6 6672857,4 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de 

dégradation 
Cours d'eau très homogène, chenalisé et 

surélargi. Très faible pente sur tout le 

linéaire. Colmatage du lit important. Un 
ouvrage de franchissement est en train de 

s'écrouler et perturbe l'écoulement des eaux. 

Absence de ripisylve sur les ¾ du secteur, 

enjeu peuplier sur le secteur. 

Photographie état initial 

 

Situation initiale 

           
 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3, A2, A3, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : /  

Code action : R 
Type d’action : Restauration morphologique – amélioration des 

écoulements 
S 

Linéaire primaire : 1500 m Linéaire influencé : 100 m 

Année prévisionnelle : 2028 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 

Coût estimatif : 84 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Parcelles projet : B0069/70/75/76/78/79/87/88/89/91/92/93/94/139201 

Photographie/Schéma représentatif 

 

Recharge de l’Ouatier à Ste-Solange en 
2020 (SIVY) 

Description technique de l’action : 

action de recharge granulométrique (mise en place de banquettes minérales) pour redynamiser les écoulements et limiter le 

colmatage, remplacement d’un ouvrage de franchissement du cours d’eau. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Pente d’équilibre à 1,4‰, granulométrie de 60 à 150 mm à préciser 

Plans – profils du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (schémas / plans de principe) 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Diversification des écoulements, … 

Remarque(s) : poursuite des actions engagées dans le 1er CTMA. Secteur très intermittent. Remplacement d'un ouvrage de 

franchissement. Etudier la reconversion d'un alignement de peupliers à l'amont du secteur + replantation (souhaits de l'exploitant). 
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N°54 - Le Marsiauge à Sainte-Solange - V 

Le Marsiauge SAINTE-SOLANGE TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin de l’OUATIER 

FRGR2108 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeOuMa1 c 

668555,6 6672857,4 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Cours d'eau très homogène, chenalisé et surélargi. Très 

faible pente sur tout le linéaire. Colmatage du lit 

important. Un ouvrage de franchissement est en train 
de s'écrouler et perturbe l'écoulement des eaux. 

Absence de ripisylve sur les ¾ du secteur, enjeu 
peuplier sur le secteur. 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs principaux : A3, A2, A3, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : V Type d’action : plantation d’une ripisylve S 

Linéaire primaire : 1 500 ml Linéaire subsidiaire : / Linéaire influencé : / (source) 

Année prévisionnelle : 2028 Rubrique loi sur l’eau : / 

Coût estimatif : intégré à l’action R 
Agence de l’eau : 50% Région : 0% Département : 30% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles projet : B0069/70/75/76/78/79/87/88/89/91/92/93/94/139201 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Schémas de plantations possibles 

(SIVY) 

Description technique de l’action : plantations d’essences locales ligneuses afin de reconstituer une ripisylve. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : les essences et l’implantation des ligneux seront définis en concertation avec le 

propriétaire et l’exploitant. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C - Incidences) : protection des berges contre l’érosion, zone 

tampon - autoépuration des terres agricoles, ombrage des eaux, effet brise-vent, zones de refuge pour la faune, effet corridor … 

Remarque(s) : action associée à la restauration, ripisylve en état moyen à mauvais. Des peupliers ont été retirés en 2022. 

Alignement de peupliers à l'amont du secteur éventuellement associé à l’action « R » (souhait de l'exploitant). 
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N°55 - Le Barangeon à Saint-Palais - o 

Le Barangeon SAINT-PALAIS TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du 

BARANGEON 

FRGR0332 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
/ 

653782 6684858 

Etat REH initial 

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Ouvrage mal calé représentant un frein aux écoulements et 

la constitution d'un embâcle récurent qui limite la continuité 

écologique.  
 

Cours d’eau au profil degradé Présence de points de 
piétinements déstabilisant les berges et dégradant le lit du 

cours d'eau (impact morphologique), colmatage important, 

ripisylve absente. (REH 2018) 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3 Enjeux & objectifs secondaires : A1, A2, B1, B2, C1 

Code action : O Type d’action : effacement d’une chute par la suppression d’un ouvrage S 

Linéaire primaire : 10 ml Linéaire subsidiaire : / Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2028 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 (10 ml) 

Coût estimatif : 20 000 € TTC 
Agence de l’Eau : 50% Région : 20% Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Parcelles projet : A0200/0201/AS0131/0132/0141 

Schéma/photo de principe du projet 

 

 

Ouvrage cadre calé sur la pente 

(SIVY, Morogues 2015) 

Description technique de l’action : suppression de l’ouvrage actuel et remplacement par un autre ouvrage de franchissement. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : Environ 3m3 de débris à retirer + ouvrage sous-dimensionné et mal calé à retirer, 

à remplacer par un ouvrage/aménagement calé sur la pente du cours d’eau à la section volumique correspond aux variables de 

débits. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C - Incidences) : amélioration de la continuité écologique 

(piscicole et sédimentaire), amélioration des écoulements pour des gammes de débits importantes, amélioration des usages. 

Remarque(s) : action programme 2012-2016 SIAVB non réalisée, enjeu continuité important sur cette Masse d’Eau. Souhait 

réitéré par l’usager. 
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N°56 - Le Barangeon à Saint-Palais - DEF 

Le Barangeon SAINT-PALAIS TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du 

BARANGEON 

FRGR0332 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
/ 

653782 6684858 

Etat REH initial

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Cours d’eau au profil degradé Présence de points de 

piétinements déstabilisant les berges et dégradant le lit du 

cours d'eau (impact morphologique), colmatage important, 
ripisylve absente. (REH 2018) 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires :  Enjeux & objectifs secondaires :  

Code action : DEF Type d’action : mise en défens et aménagement d’abreuvoirs S 

Linéaire primaire : 620 ml Linéaire subsidiaire : / Linéaire influencé : /  

Année prévisionnelle : 2028 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 (20 ml : descente et gué) 

Coût estimatif : 18 600 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 0% Département : 30% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Parcelles projet : 
AS0093/94/95/96/99/ 
100/102/103/126/127/ 
131/132/141, A0200/ 
201/203/209/210 

Schéma/photo de principe du projet 

 

 

Clôture (SIVY, Annain 2017) 

Description technique de l’action : mise en défens du cours d’eau avec de la clôture et mise en place de systèmes d’abreuvement 

selon concertation avec propriétaire / exploitant. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : mise en défens sur 620 ml. Systèmes d’abreuvement à définir avec l’exploitant. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C - Incidences) : diminution du colmatage et amélioration du 

fonctionnement du cours d’eau, amélioration et végétalisation des berges, amélioration des usages 

Remarque(s) : poursuite de l'action engagée par le SIAVB. Mise en défens en concertation avec l'exploitant. 
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N°57 - l'Yèvre à Bourges – O amgt (Clapet St-Ambroix) 

Yèvre - Voiselle BOURGES BOURGES PLUS 

Bassin  

YEVRE AVAL 

FRGR0315b 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
Ye11b 

653 979.08 6 665 826.38 

Etat REH initial

 

Etat initial – Facteur(s) de dégradation 
Ouvrage clapet basculant lié au plan d'eau des Prés fichaux, 
ayant fait l'objet d'une étude (NCA environnement) de 2018 à 

2020. Chute >1,4m (QMNA5). Scénarios d'équipement et 

effacement étudiés. L'ouvrage interrompt le transit piscicole, le 
transit sédimentaire également mais le cumul des ouvrages au 

sein de l'agglomération provoque une interruption du transport 

sédimentaire déjà avant l'influence du Clapet Sr-Ambroix. 

Ouvrage amont en queue de plan d’eau (Moulin de la Voiselle), 

secteur PPRI 

Photographie du site

 

Situation initiale 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Résultat Indice Continuité Ecologique de l’ouvrage 

                              Eléments d’études hydrauliques et techniques 

 
 

Impact sur la ligne d’eau des successions d’ouvrage dans l’Agglomération berruyère 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3, B1, B2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : O amgt Type d’action : Restauration de la Continuité Ecologique - Aménagement S 

Quantité : 1 ouvr : ROE 27964 Linéaire influencé : ≈ 400m amont 

Année prévisionnelle : 2028 Rubrique loi sur l’eau : 3120 / 3150 (<200 m²) 

Coût estimatif : 176 280 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : / Département : 30% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 
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Ouvrage communal (Ville de Bourges) 

Photographie/Schéma représentatif 

 

Simulation visuelle du projet (NCA pour le 
SIVY 2020) 

Description technique de l’action : 

Réalisation d’un passe à bassins successifs, 4 bassins/5 cloisons, positionné sans modifier le fonctionnement du clapet actuel, dans 

l’axe du couloir vanne levante rive droite. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Semelle béton propreté : 3m3, semelle fondation : 6m3, Murs délimitation béton : 12m3, … (voir rapport C – Clapet St-Ambroix) 

Plans – profils du projet (voir projet rapport Annexe : clapet St-Ambroix) (schémas / plans de principe) 

 

 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Développement des incidences et mesures spécifiques dans le rapport associé 

Remarque(s) : Secteur avec bâtiments classés – avis et mesures bâtiments de France  
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N°58 - Le Langis à St-Germain-du-Puy Barreau - R suivi 

Le Langis SAINT-GERMAIN-DU-PUY BOURGES PLUS 

Bassin du LANGIS 

FRGR2116 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeLa5j 

609536.02 2234155.07 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Linéaire très intermittent localisé en dehors de son fond de 

son fond de vallée d'origine. Berge subvertical et incision 

prononcée. Ecoulements visibles en fond de vallée en 
période de débordement/crues.  

 

Photographie état initial  
 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A1, A2, B2, B3, C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires :  

Code action : R Type d’action : Restauration morphologique par remise en fond de vallée 

Linéaire primaire : 840 m Linéaire subsidiaire : / Linéaire influencé : /  

Années prévisionnelles :  

2023 à 2028 
Rubrique loi sur l’eau : / (Projet non porté par le SIVY qui suivra la démarche) / 

Coût estimatif :  

355 000 € TTC 

Agence de l’eau : / Région : / Département : / 

SIVY : Temps agent Autre : CD18 (Maître d’ouvrage) Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Description technique de l’action : 

Action portée par le Conseil Départemental du Cher dans le cadre du projet de barreau routier. Le SIVY accompagne le Conseil 

Départemental dans cette démarche. L’action de remise en fond de vallée avec emboitement implique l’emprise entre le lit actuel 

et le tracé restauré. Projet développé par un bureau d'étude et non inscrite à ce programme. 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Lit final d’environ 1,5 à 2 mètres de larges emboité, 840m de linéaires, emprise tampon/frayère à Brochets 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Enjeux de ralentissement des écoulements, connexion lit mineur-lit majeur-nappe, érosion des surfaces agricoles, transferts dans 

le Langis, enjeux biodiversité (corridors) 

Remarque(s) : Implication SIVY en tant que temps agent dédié à suivre ce projet. 
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N°59 - Lutte contre les érosions – transferts  

Bassin du Moulon 
ST-PALAIS, St-MARTIN D’AUX, QUANTILLY, ST-

GEORGES-SUR-MOULON, … 
TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du MOULON 

FRGR2132 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeMo 

656547,74 6680927,48 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Le bassin du Moulon est soumis au risque d'érosion-

ruissellement des sols, et de transfert physico-chimiques 

agricole (Chlortoluron, …) dans les milieux aquatiques. Ce 
risque est associé au contexte de pente importante sur ce 

bassin, au coefficient d'argile et de perméabilité des sols, à 
l’occupation des sols dédiés à l'activité agricole et notamment 

à la céréaliculture. 

Photographie état initial  
 

 

 

Identification des 

parcelles à risques par 

la Chambre 

d’Agriculture du Cher, 

2021 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : C1, C2 Enjeux & objectifs secondaires : A2, A3, B1 

Code action : V tr Type d’action : Végétalisation pour limiter les transferts – érosions / Ripisylve 

Linéaire : pas d’objectif préalable, selon développement annuel des projets avec les propriétaires / exploitants 

Années prévisionnelles :  

2023 à 2028 
Rubrique loi sur l’eau : / 

Coût estimatif : / € TTC 
Agence de l’eau : / Région : / Département : / 

SIVY : ETP + interventions connexes Autre : PETR/CRST - Région Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention avec le PETR – Cadre CRST pour chacun des secteurs + Convention SIVY 

Ensemble du bassin du Moulon : 

 

- parcelles soumises à ruissellements/érosions 

 

-parcelles essentiellement agricoles pour l’enjeu 

« transfert » associé aux ruissellements. 

Schéma/photo de principe du projet 

 

Haie pour limiter les érosions 

 (Agence Eau Artois-Picardie) 

Description technique de l’action : 

Limiter les érosions des sols et transferts chimiques dans les cours d'eau du bassin du Moulon, en collaboration avec l’action 

« plantez le décors » porté par le PETR Centre-Cher dans le cadre du CRST Centre-Cher et la Chambre d’Agriculture du Cher. 

Le SIVY sensibilisera de façon stratégique les usagers du territoire avec la réalisation de diagnostics par parcelle(s), dans la 

continuité de l'action 312R1 Concert'eau porté par la Chambre d'agriculture. Il s’agit d’inciter sur les évolutions des pratiques et 

la plantation de haies denses et ripisylves selon les cas (haies transversale aux écoulements, …), dans le but de limiter les érosions 

des sols, le colmatage des lits, et les transferts chimiques dans les milieux aquatiques. 

Le cadre financier envisager de la plantation est lié à la stratégie CRST (Centre-Cher) « Plantez le décor » 

(80%), propriétaire (20%), avec d’éventuelles interventions (terrassements liés à la plantation, fascines…) 

prises en charge par le SIVY selon capacité et besoins 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Action basée sur le volontariat et la collaboration avec les riverains/exploitants. Type d’implantation spécifique à chaque parcelle. 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Enjeux de ralentissement des écoulements et des pics de crues, enjeux paysagers et biodiversité (corridors) 

Remarque(s) : Action fortement liée aux problématiques de risques inondation, ruissellement, coulées de boues 
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N°60 - Interventions post-plantations – V post 

Bassin du SIVY Communes ayant fait l’objet d’actions plantations 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Des linéaires font l'objet de restauration de la ripisylve par plantations, avec ou sans association 
d'action de restauration morphologique. Cette action fait l'objet ensuite d'une phase d'observation 
sur plusieurs années, délai nécessaire pour obtenir son équilibre et sa bonne fonctionnalité limité à 
de la gestion dite "courante". Une ripisylve nouvellement implantée est ainsi soumise à divers aléas 
: stress divers, surdensité, renfermement du milieu, apport accidentel de plants malades ou 
d'espèces exotiques, repoussent incontrôlable de peupliers, ... 

Photographie état initial  

 
Intervention SIVY 2022 pour diversification de 

surdensité de Saules lié à la  plantation de 

ripisylve réalisée à Avord en 2017 

Enjeux & objectifs  : A1, D3 

Code action : V post-P Type d’action : Interventions ponctuelles pour la restauration de la ripisyvle 

Linéaire concerné : environ 5 à 10 km de plantations à surveiller – parcelles plantées 2016 à 2028 

Années prévisionnelles :  

2023 à 2028 
Rubrique loi sur l’eau : / (Projet non porté par le SIVY qui suivra la démarche) 

Coût estimatif : / € TTC 
Agence de l’eau : / Région : / Département : / 

SIVY : 100% + Temps agent Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 
Programme d’interventions réalisées SIVY 2016-2020 

 

Plant en bord de l’Yèvre (2022), planté 

en 2018 à Berry-Bouy (SIVY) 

Description technique de l’action : 

L'action consiste à maintenir une veille et intervenir selon les besoins sur les secteurs ayant fait l'objet de plantations au cours 

d'une période de 1 à 5 ans environ à partir des plantations. Ces interventions peuvent comprendre : le retrait de protections, des 

coupes de sélections, la replantation dans le cas d'années initiales trop sèches, le relevé d’espèces invasives, risques d’embâcles, 

… 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

Détail selon les secteurs 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

Accélérer l’équilibre de la ripisylve implantée, la gestion des résidus s’effectue pour limiter tout risque d’embâcle. 

Remarque(s) : Ce type d’action s’accompagne d’un volet pédagogique auprès des propriétaires / gestionnaires 
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N°61 – Lutte contre les invasives – INV 

Bassin du SIVY Milieux aquatiques impactés 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 

Des espèces exogènes animales et végétales présentent des caractères « nuisibles » pour la 

biodiversité (localement l’effondrement des espèces d’écrevisses autochtones, l’étouffement des 
bras morts par la Jussie, …), l’état écologique des milieux est altéré ainsi que certaines usages ou 

encore la morphologique des cours d’eau (dégradations de berges et de la ripisylve).  

 

Photographie état initial  

 

Enjeux & objectifs  : A1, A2, D1, E3, E4 

Code action : INV 
Type d’action : Reconnaissance et accompagnement pour lutter contre les espèces 

invasives 

Linéaire concerné : Ensemble du bassin de l’Yèvre 

Années prévisionnelles :  

2023 à 2028 
Rubrique loi sur l’eau : /  

Coût estimatif : / € TTC 
Agence de l’eau : / Région : / Département : / 

SIVY : 100% + Temps agent Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Description technique de l’action : 

Le SIVY poursuit sa politique d’acquisition de connaissance et de veille du territoire vis-à-vis des espèces invasives, il s’agit 

également d’apporter des conseils aux gestionnaires publics et privés locaux. 

Le programme prévoit l’intervention du SIVY, qui n’interviendra pas dans le cadre de « la gestion courante » des milieux, mais 

accompagne les gestionnaires dans leurs pratiques : 

- Le piégeage des Ragondins : mise à disposition de cages auprès des communes et associations, selon une politique 

d’une commande (1 à 4 cages environ) / commune / 2 ans. 

- Les campagnes d’arrachages de végétaux indésirables : mise à disposition de filets pour retenir les boutures et 

fragments. Action principalement mise en œuvre à destination des Marais de Bourges, propriétaires de biefs, plan d’eau, 

…  . Les filets sont réalisés par le SIVY, des actions de sensibilisation complèteront ce dispositif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

/ 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

/ 

Remarque(s) : Ce type d’action s’accompagne d’un volet pédagogique fort auprès des propriétaires / gestionnaires 
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N°62 – Lutte contre les Macro-déchets – Macro-D 

Bassin du SIVY Milieux aquatiques impactés 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 

Le bassin de l’Yèvre irrigue un bassin de populations important au sein du Département 

du Cher, avec d’importants linéaires de cours d’eau qui traversent notamment les 

agglomérations de Bourges, Mehun-sur-Yèvre et Vierzon. 

Le manque de civisme, les réseaux urbains/ruraux non équipés, et le charriage en lit 

majeur en période de crues/inondations génèrent d’importantes quantités de macro-

déchets dans les cours d’eau, relevés par le SIVY et de nombreux riverains, par des 

observations terrain. 

Dans un contexte où les matériaux polluants, macro et micro-déchets comme les 

plastiques sont un enjeu majeur pour la qualité de l’environnement, mis en avant dans le 

SDAGE Loire-Bretagne. 

L’action rentre également dans un cadre complémentaire et solidaire à l’échelle du bassin, 

aux efforts réalisés par différents gestionnaires du patrimoine urbains, en particulier 

l’Agglomération de Bourges Plus, qui prévoit l’installation de décanteurs à macro-

déchets et MES, et de filets macro-déchets aux exutoires de plusieurs réseaux. 

Photographie état initial  
 

 
 

Figure 3 : Déchets et paillage plastique sur 

le bassin de l'Yèvre 

Enjeux & objectifs  : C, E3, E4 

Code action : INV Type d’action : Lutte contre les Macro-Déchets 

Linéaire concerné : Ensemble du bassin de l’Yèvre 

Années prévisionnelles :  

2023 à 2028 
Rubrique loi sur l’eau : /  

Coût estimatif : 24 000 € TTC 
Agence de l’eau : / Région : / Département : / 

SIVY : 100% + Temps agent Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

Description technique de l’action : 

Le SIVY envisage ainsi trois types d’interventions : 

- Le traitement d’embâcles formés par l’accumulation de déchets flottants/charriés, dont la source ne relève pas d’une 

responsabilité caractérisée, et dont la gestion courante par le propriétaire riverain nécessite d’importants moyens. Ces 

actions nécessiteront également les accords des propriétaires concernés (cadre spécifique précisé dans le programme) 

- La gestion des gaines de protections plastiques, parfois non biodégradable, des plants, retrouvées régulièrement en 

zones humides anthropisées pour l’implantation de peupleraies.  

- Politique de lutte contre les macro-déchets à l’échelle du bassin : ces actions devront s’accompagner d’une stratégie 

globale d’information, de prescriptions, voire d’interventions contre les facteurs aggravants l’introduction de matières 

plastiques dans les cours d’eau, comme les bâches fixées dans les lits et/ou berges de cours d’eau pour en limiter la 

végétalisation (voir illustration). 

Détails métriques / volumiques prévisionnels : 

/ 

Incidences et mesures spécifiques (complémentaire au rapport C – Incidences) : 

/ 

Remarque(s) : Ce type d’action s’accompagne d’un volet pédagogique fort auprès des propriétaires / gestionnaires 
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ACTIONS 

ETUDES 
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Etude 1 : Enjeu plans d’eau et climat  

Ruisseau des Noues 
Vierzon, Vignoux-sur-Barangeon, St-Laurent, 

Vouzeron, Neuvy-sur-Barangeon, Mery-es-Bois, 
Allouis, Allogny, … 

VIERZON SOLOGNE BERRY 
SAULDRE & SOLOGNE 

TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du BARANGEON, 

GUETTES, CROULAS 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeB / YeC / YeG 

643254,42 6685040,26 

Etat initial / Facteur(s) de dégradation 

Le SDAGE et le SAGE évoquent l’enjeu fort des bassins à la forte densité de plans d’eau. De 
précédentes analyses mettent en évidences l’importante quantité de plans d’eau des bassins du 
Barangeon, Guette et Croulas et leurs impacts potentiels sur la Masse d’Eau. Une première étude 
portée par le SIVY relevait l’impact sédimentaire et piscicole avéré de ces infrastructures, qui datent 
majoritairement du 20ème siècle et dont l’état est jugé globalement mauvais. Ce même territoire 
est soumis à des assecs de plus en plus importants, un risque incendies forestiers fort et un 
bouleversement des populations forestières liées notamment au changement climatique. 

Photographie état initial 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3 Enjeux & objectifs secondaires : A1, A2, B1, B2, B3, C1, D1, D2, E3 

Code action : ETU Type d’action : Stage d’étude au SIVY P 

Année prévisionnelle : 2023 

Coût estimatif : 3 000 € TTC 
Agence de l’Eau : 50 % Région : 0 % Département : 0 % 

SIVY : 50 % Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Description / Remarques 

Recensement, relevé et analyse des configurations, états, usages et impacts des plans d'eau sur le bassin du Barangeon (Guette 
et Croulas), en concertation notamment avec le SIVY, l'ONF, le SDIS18 (+ EPLoire dans le cadre d'une étude HMUC). 
Recherches et analyses bibliographiques (Données DDT, ONF, CRPF, SDIS, archives, état des lieux disponibles, ...) 
Recherches et analyses sociale (prises de contact de riverains/propriétaires, interviews, création et traitement de 
questionnaires) Recherches et analyses de stratégies et dispositifs existants (liés à la lutte contre les incendies notamment) 
Mise en œuvre de différentes méthodes théoriques et empiriques (télédétection, visites de terrain, ...) 
Mise en œuvre de protocoles terrain liés aux mi lieux aquatiques, et plus particulièrement à la limnologie : paramètres physico-
chimiques, thermiques, sédimentaires, évaporation, ...) 
Organisation et animation de réunion(s) de concertation (élus, techniciens, grand public). 

Remarque(s) : Préparation du projet menée en concertation avec les services de l’ONF et du SDIS 18 
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Etude 2 - Ouvrage – Clapet de la Laiterie 

Yèvre MARMAGNE BOURGES PLUS 

Bassin  

YEVRE AVAL 

FRGR0315b 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
Ye13 aa 

Num ROE : 39148 640430 6671678 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Ouvrage hydraulique ayant fait l’objet d’une étude d’aide à 
la décision en 2017-2018 s’orientant vers un 
aménagement. 
Evolutions morphologiques, incident aval (Crécy) et état de 
l’ouvrage (clapet de la Laiterie) qui nécessite une 
intervention imposent à minima un recalage du projet voir 
une redéfinissions du projet. 

Photographie état initial  

 

Enjeux & objectifs prioritaires :  A3, B1, B2 Enjeux & objectifs secondaires : / 

Code action : ETU Type d’action : Etude continuité écologique P 

Année prévisionnelle : 2024 

Coût estimatif : 35 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : 0% Département : 30% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Descriptions / Remarques 

Collaboration à définir avec la municipalité pour une étude globale (ouvrage – aménagement continuité) 

Plusieurs enjeux associés : Inondation (PPRI), usages (alimentation canal de Berry, plan d’eau, parcours pêche, canoë)  

Cours d’eau liste 2, chiffrage travaux non défini 

Monument historique à proximité immédiate 
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Etude 3 – Définition gestion de milieux à Aubinges  

Le Colin AUBINGES TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin du COLIN  

FRGR2140 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeCo3d 

668824 6680551 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Diagnostic INGEROP (2020) de zone humide, ancienne 
peupleraie de la municipalité d’Aubinges. 

Secteur bordant le cours d’eau, plutôt associé à un milieu 
de type « prairie humide » ouvert. 

Sollicitation de la municipalité pour un accompagnement 
sur la gestion du site. 

Photographie du site 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3 Enjeux & objectifs : A1, B2, C1, C2 

Code action : ETU Type d’action : Mise en place d’une gestion du site avec la municipalité  P 

Surface : 2 ha  

Année prévisionnelle : 2023-2025 

Coût estimatif : 0 € TTC (SIVY) 
Temps agents SIVY 

Agence de l’eau : 0% Région : 0% Département : 0% 

SIVY : 0% (régie SIVY Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Collaboration – commune d’Aubinges 

 

Description : Remarque(s) : 

Le projet pourrait prendre la forme d’un complément d’analyse, concerté avec différents acteurs du territoire dont Nature 18, 
d’un audit des moyens disponible, de tests et d’un suivi pluriannuel. 

Le site pourrait faire l’objet d’une mise en valeur, aménagements pédagogiques. 

Ce type de secteur est propice à une mise en valeur des espaces prairies/zones humides d’intérêt pour communiquer sur 
l’importance des zones humides sur les enjeux quantitatif et qualitatif pour la ressource en eau et la biodiversité. 

Secteur proche des actions travaux (Salarderie), Natura 2000 

L’étude du site pourrait inclure la pose de piézomètre et mesures de débits 
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Etude 4 - Zone humide à Moulins-sur-Yèvre  

Tripande / Ruisseau des 
Fontaine 

MOULINS-SUR-YEVRE TERRES DU HAUT BERRY 

Bassin de l’OUATIER  

FRGR2108 

Coordonnées L93 Coordonnées SIVY 

X Y 
YeOuTr3 

664 909,4 6 666 018,5 

Etat REH initial  

 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 
Le ruisseau des Fontaines parait être en fond de vallée de 
la Tripande, et constitue une vaste zone humide potentielle 
dont une partie importante est communale. 
Observations d’écoulements permanents en période 
d’étiage sévère contrairement à la Tripande, proche et 
perché.  

Photographie du site 

 

Enjeux & objectifs prioritaires : A3, A2, A3, B3, C1, C2 

Code action : ETU Type d’action : Analyse du site  P 

Surface : >5 ha  

Année prévisionnelle : 2023-2025 

Coût estimatif : 0 € TTC (SIVY) 
Temps agents SIVY 

Agence de l’eau : 0% Région : 0% Département : 0% 

SIVY : 0% (régie SIVY) Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Collaboration – commune de Moulins-sur-Yevre 

 

Description : Remarque(s) : 

Etude à développer en régie sur la base des éléments prospectifs d’Hydro-Concept ayant fait une première évaluation du site 
en 2022 et le démarrage d’une concertation locale. 

Le diagnostic du site pourrait aboutir à une analyse multi-scénarios de restauration et/ou de préservation du site avec plan de 
gestion à proposer et à animer auprès des gestionnaires (locataires, exploitants) du secteur. 

Ce type de secteur est propice à une mise en valeur des espaces prairies/zones humides d’intérêt pour communiquer sur 
l’importance des zones humides sur les enjeux quantitatif et qualitatif pour la ressource en eau et la biodiversité. 

L’étude du site pourrait inclure la pose de piézomètre et mesures de débits 
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Etude 5 – Caractérisation Zone Humide 

Bassin du SIVY Zones humides potentielles 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 

L’état des lieux fait état d’un niveau de connaissance incomplet sur les zones humides du territoire, enjeux majeur pour la préservation et la 
restauration de la ressource en eau : Projets de restaurations, protections contre les pratiques de remblais, drainage, ….. 

Cette étude est complémentaire aux études 3, 4 et 5 

 

Enjeux & objectifs  : A, B, C, D, E 

Code action : ETU Type d’action : Recensement et caractérisation des zones humides 

Linéaire concerné : Objectif annuel de 30 à 100 ha selon les années  
Année 1 dédiée plus spécifiquement aux acquisitions de connaissances – Cycle de formation 

Années prévisionnelles :  
2023 à 2028 

Rubrique loi sur l’eau : (voir piézométrie) 

Coût estimatif :   
Animation SIVY 

Agence de l’eau : 0% (Animation) Région : / (Animation) Département : 0% 

SIVY : Temps agent Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Arrêté de passage 

 

Description technique de l’action : 

- Réalisation de formations « Zones humides » des agents SIVY en 2023/2024 

- Création d’un Comité thématique « Zones humides » pour créer un outil local et coopératif entre acteurs locaux (Nature 
18, CEN, SAGE, DDT, OFB…) 

- Identification annuelle des sites et secteurs à prospecter 

- Réalisation des inventaires et sondages selon les méthodologies réglementaires 
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Etude 6 – Suivi « rivières & climat » du territoire 

Bassin du SIVY Milieux humides et aquatiques 

Etat initiale / Facteur(s) de dégradation 

Le changement climatique fait partie des grandes orientations de la stratégie du programme d’action, le territoire subit d’intenses tensions 
d’ordres quantitatives et qualitatives évoquées dans l’Etat des lieux. Ceci se traduit en objectifs stratégiques (s’adapter au changement 
climatique) et en objectifs opérationnels (Mise en place complémentaire de suivi des milieux, suivi transversal des milieux, renforcement des 
liens avec les acteurs du territoire qui suivent également les milieux, …). 

« S’adapter » au changement climatique nécessite d’évaluer les tendances selon différents pas de temps et variables du milieu : hydrologie, 
thermie, suivi des nappes, zones humides, … .  

Enjeux & objectifs  : A1, A2, D1, E3, E4 

Code action : ETU Type d’action : Suivi des milieux aquatiques dans le contexte de réchauffement climatique 

Linéaire concerné : Ensemble du bassin de l’Yèvre 

Années prévisionnelles :  
2023-2024 (acquisition matériel) 

Rubrique loi sur l’eau : (voir piézométrie) 

Coût estimatif :  20 000 € TTC 
Agence de l’eau : 50% Région : / Département : 30% 

SIVY : 100% + Temps agent Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 

Description technique de l’action : 

- Mise en place d’un réseau de mesures piézométrique en nappe alluviale (petit, moyen, grand cours d’eau) : 2 à 3 appareils 
Coût : 6 000€ 

- Créer un réseau de mesures débitmétrique, cohérent et complémentaire aux réseaux déjà en place (étude HMUC, DREAL, …), 
en privilégiant les cours d’eau de têtes de bassins, mais également l’impact des plans d’eau (secteur Sologne) : 4 à 6 stations 
en fréquences rapprochées (fréquences de données selon matériel). Coût : 10 000€ 

- Créer un réseau de mesures thermique en collaboration avec le réseau existant de la FDAAPPMA du Cher, des actions 
« travaux », et selon une trame commune/complémentaire : 10 stations (environ 15 thermomètres). Coût : 2 500€ 

- Appareils Times-laps ou autres, pour relever les dates précisent d’interruption des écoulements (3 appareils) Coût : 1 500€ 

Il s’agit ainsi de mettre en place un réseau de mesures pluriannuel, permettant d’aider, à terme, à la décision de stratégies 
territoriales pour la mise en œuvre d’actions (restauration, préservation), et également de produire et partager une ressource 
de données dans le cadre des dynamiques de concertations et prises de décisions multi-partenariales, et projets locaux (arrêtés 
sécheresses, étude HMUC, PTGE, PDPG, PCAET, PLUI…) Cette connaissance agrégée permet par ailleurs de répondre à l’objectif 
stratégique suivant « poursuivre une dynamique multi-partenariale ». 

Ce suivi pourra faire l’objet d’un rapport annuel et d’une réunion de comité thématique tous les deux ans, à décider au sein du 
Comité de pilotage CTMA. 



Fiches actions – Programme d’interventions 2023-2028 

 

107 

 

 

  

Etude 7 - Bilan du Programme d’actions 

Bassin du SIVY 

Ensemble du bassin concerné par le programme d’action  

« Contrat Territorial des Milieux Aquatiques » 

Situation 

Le programme d’action fait l’objet de deux évaluations : 

- Une première à mi-parcours (3 ans) permettant d’assurer la bonne mise en œuvre de la démarche, qui statuera sur la contractualisation des 

projets 3 années suivantes (2026 à 2028) 

- L’étude dite « Bilan » qui évaluera l’ensemble de la réalisation du projet selon des horizons techniques, financiers, sociaux, politiques, … ; 

permettra la réalisation d’un état des lieux du territoire (situation des objectifs, …) ; et la redéfinissions d’un projet selon les besoins. 

Enjeux & objectifs  : E2, E3, E4 

Code action : ETU 
Type d’action : Faire le bilan des 6 années du programme, état des lieux, 

reprogrammation 

Linéaire concerné : Actions prévues – réalisées. Ensemble du bassin de l’Yèvre 

Années prévisionnelles : 2028-2029 

Coût estimatif :  

220 000 € TTC 

Agence de l’eau : 70% Région : / Département : 10% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Cadre SIVY pour la mise en œuvre : Convention d’autorisation de l’intervention SIVY / Propriétaire-exploitant 

 
 Prospections du bureau d’étude Hydro-concept dans le cadre de l’étude bilan CTMA BV Yèvre 2016-2020 

Description / Remarque : 

Le Comité de suivi statuera préalablement sur : 

- La réalisation d’une nouvelle démarche de diagnostic REH des cours d’eau du territoire (facteur financier important) 

- La réalisation d’une partie de la démarche en régie, avec l’animation du CTMA, ou par l’association d’ETP ponctuel 

complémentaire à l’animation. 
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ACTIONS 

SUIVI / INDICATEURS 

 
STATIONS SUIVI TERRITOIRE EXISTANTE         
           

CODE 
STATION 

CODE MASSE 
D'EAU 

LIBELLE STATION LOCALISATION STATION X Y 
RESEAU SUIVI 

RCO RCA RCS RD AUTRE 

04455002 FRGR0315a YEVRE A SAVIGNY-EN-SEPTAINE LIEU-DIT SAUGES 668346 6661234 X         

04455004 FRGR0315a YEVRE A AVORD AVAL AVORD - LIEU-DIT-TERRIEUX 671171 6660097       X X 

04065800 FRGR0315a YEVRE A OSMOY PONT D46 663965 6663970 X X X     

04067000 FRGR0315b YEVRE A BOURGES AVAL DE BOURGES - PONT ROCADE D400 650884 6665230   X   X   

04067200 FRGR0315b YEVRE A FOECY PONT D30 637062 6676647 X   X   X 

04067240 FRGR0332 BARANGEON A VIGNOUX-SUR-B LE VILLAGE SALE (PONT) 638296 6678903 X   X     

04455000 FRGR1479 RAU DES MARGES A AVORD LES CHAUMES 675752 6659852 X X       

04065100 FRGR2087 YEVRE A BAUGY PT BRAS OUEST LD LA LOGE 675836 6662751 X X   X X 

04455005 FRGR2087 YEVRE A GRON 100M EN AVAL DU PONT DE L'ANE 680150 6667562       X X 

04455006 FRGR2087 YEVRE A GRON EN AMONT DU PONT LIEU DIT "LE CHAILLOU" 680045 6669151         X 

04455007 FRGR2087 YEVRE A GRON 60 M EN AVL DU PONT DE L'OUASSE 680055 6668340         X 

04066700 FRGR2108 OUATIER A SAINTE-SOLANGE PASSERELLE EN AMONT DU PONT D186 665901 6670442 X X   X X 

04455010 FRGR2108 VALENTIGNY A LES AIX D'ANGILLON ROUTE DE LA TENDREE - AMONT STEP 668676 6677116       X   

04455011 FRGR2108 VALENTIGNY A LES AIX D'ANGILLON ROUTE DE LA TENDREE - AVAL STEP 668761 6677061       X   

04455012 FRGR2108 OUATIER A RIANS AVAL STEP 669425 6675871         X 

04066760 FRGR2116 LANGIS A SAINT-GERMAIN-DU-PUY AMONT PONT D151 658657 6666929 X     X   

04457003 FRGR2118 RAU ANNAIN A MEHUN-SUR-YEVRE LIEU-DIT PONT DE COUET 644885 6672513 X X     X 

04457000 FRGR2123 RAU DE CROULAS A VIGNOUX-SUR-B - 638304 6676732   X     X 

04066860 FRGR2132 MOULON A BOURGES 
RG - COTE AVAL DU PONT D'ACCES A ASNIERES-LES-
BOURGES DEPUIS LA RD940 656117 6669465 X X   X   

04455008 FRGR2132 LE RUISSEAU DE ST-PALAIS A ST-PALAIS 
AVAL DU PONT DE LA ROUTE DE SAINT-MARTIN-
D'AUXIGNY 655969 6681432         X 

04455009 FRGR2132 AUXIGNY A SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY 
STATION LOCALISEE LE LONG DE LA PARCELLE 47 
(RIVE DROITE) 655596 6677935         X 

04066730 FRGR2140 COLIN A SAINT-GERMAIN-DU-PUY PT N151 659830 6666590 X X   X X 

04067210 FRGR2183 RAU GUETTE A NEUVY-SUR-B PASSERELLE AU LIEU-DIT LA BASSE BROSSE 647836 6693399 X X     X 
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INDICATEURS généraux du programme d’action 

Enjeux et Objectifs : E2 

Code action : S Type d’action : Indicateurs généraux du suivi du programme 

Années prévisionnelles : 2023 à 2028 

Coût estimatif : 58 600 € TTC 

Coût inclut dans l’animation 

Agence de l’eau : 0% Région : 0% Département : 0% 

SIVY : 0% Autre : / Riverain(s) : 0% 

Indicateurs de moyen ETP mis en œuvre 
Montant des 

réalisations/prévisionnel 
Taux de réalisation 

Indicateurs de réalisation 

Actions 

réalisées/prévues 

Linéaire-surface–chute 

etc. réalisé(e)s/prévu(e)s 

Nombre d’outil de 

communication produit 

Suivis actions 

réalisés/prévus 

Taux d’accords de principes / conventions / signés 

pour l’année en cours / à venir 

Indicateurs de résultats Photos avant / après 
Suivi bio-PC avant / 

après 

Suivi ICE – Morpho 

avant / après 

  

Remarque : Ces indicateurs sont systématiquement présentés annuellement au COPIL de suivi du programme 
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Commune 
Masse 
d'Eau 

Rivière 
Type 

d'action 
Objectif du suivi Suivi 

Année 
action 

Années 
du suivi 

Vierzon FRGR0315b 
Yèvre 
aval 

Projet privé - 
accompagné 
par le SIVY 

Verrou majeur sur l'Yèvre - 
Population liste rouge et continuité 
axe Yèvre 

EPL - Suivi 
spécifique 
anguille - BV 
Cher 

2022 2023 

St-Palais FRGR2132 St-Palais 
Lit emboité 
rural - péri-

urb 

Suivi renforcé - Analyse temps 
résilience biologique après travaux 
rivière 

IPR, IBD, I2M2 2019 2024 

Gron FRGR2087 
Yèvre 
source 

Lit emboité 
grande 
culture 

Site de demonstration OFB - Suivi 
PC - Nutriment (Nitrates) 

PC, nutriments 2017 2024 

St-Martin 
d'Auxigny 

FRGR2132 Auxigny 
Réuoverture - 
zone humide 

Travaux de restauration morpho 
ZH et CE - LIFE ARTISAN 

IPR, Colmatage, 
Naturaliste 

2021 2025 

Rians FRGR2108 Ouatier 
Banquettes 
minérales - 
recharges 

Evaluation de ce type d'action 
avant poursuite de la méthode 

IPR, IBD, I2M2 2020 2024 

  

INDICATEURS du suivi des actions 2016-2021 

Enjeux et Objectifs : E2 

Code action : S Type d’action :  

poursuite de certains suivis engagés dans le précédent programme d’action 

Années prévisionnelles : 2023 à 2028 

Coût estimatif : 17 400 € TTC 

Agence de l’eau : 50% Région : 0% Département : 30% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 
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INDICATEURS du suivi des actions 2023-2028 

Enjeux et Objectifs : E2 

Code action : S Type d’action :  

Suivre l’impact des actions du programme 

Années prévisionnelles : 2023 à 2028 

Coût estimatif : 42 800 € TTC  

Agence de l’eau : 50% Région : 0% Département : 30% 

SIVY : 20% Autre : / Riverain(s) : 0% 

     

 

Commune 
Masse 
d'Eau Rivière act 

Type 
d'action 

Objectif du suivi Suivi 
Années 
du suivi 

Année 
action 

Années 
du suivi 

Vasselay FRGR2118 Annain 3 
Effacement plan 
d'eau - création 
mare 

Action d'effacement d'un petit plan 
d'eau à la source de l'Annain, création 
d'une mare associé à la restructuration 
du ruisseau, enjeu pédagogique fort 

relevé 
naturaliste, 
T°C 

2023 2023 2025 

Saint-Laurent FRGR0332 Fontenelle 8 
Effacement plan 
d'eau 

Action effacement plan d'eau - Enjeu 
général de la Masse d'eau + enjeu 
pédagogique fort 

IPR, ICE 
simplifié, 
morpho, 
colmatage; 
T°C 

 2024  2026 

Neuvy-sur-
Barangeon 

FRGR0332 Barangeon 9 
Effacement 
ouvrage 

Action effacement ouvrage site APPMA - 
principal ouvrage Barangeon médian + 
enjeu pédagogique fort 

IPR, IBD, ICE 
allégé, 
I2M2, 
Morpho, 
colmatage 

2024 2024 2026 

Humbligny FRGR2140 Douée 15 
Restauration zone 
humide - drainage 

Evaluation de l'incidence sur la nappe 
d'une action sur le drainage 

Piezo (pose) 2024 2024   

 St-Germain 
du-Puy 

FRGR0315B 
Yèvre 
médian 

17 
Restauration ZH - 
peupleraie 

Evaluer l'évolution d'une reconversion 
de peupleraie, stratégie autour de ce 
type de site, pédagogie 

relevé 
naturaliste 

2024 2024 2027 

St-Germain-
du-Puy 

FRGR0315B 
Yèvre 
médian 

19 

Effacement 
d'ouvrage, 
maintien des 
profils en longs 

Surveillance du transit sédimentaire et 
des profils pour la répartition des 
écoulements 

Morpho, 
ICE allégé 

2024 2025 2027  

Aubinges FRGR2140 Colin 20 
Effacement 
ouvrage 

Verrou du Colin amont 1ère catégorie, 
ouvrage chute importante 

IPR, ICE 
simplifié, 
morpho 

 2025 2027  

Yèvre amont FRGR2087 

Affluents 
tête de 
bassin Yèvre 

25, 26 
Remise en fd de 
vallée - Tête de 
bassin 

Evaluation biologique tête de bassin peu 
connu - suivi action structurante 

IPR, IBD, 
I2M2, T°C 

2025 2026 2028 

Colin amont FRGR2140 Douée 
15, 16, 

27 

Remise en fd de 
vallée - Tête de 
bassin 

Evaluation biologique tête de bassin peu 
connu - suivi action structurante 

IPR, IBD, 
I2M2, piezo 
(pose), T°C 

2025 2026 2028 

Langis amont FRGR2116 

Déhole, 
Marcillie, 
Pissevielle 

37, 39, 
43 

Restauration 
morphologique 
tête de bassin 

Evaluation biologique tête de bassin peu 
connu - suivi action structurante 

IPR, IBD, 
I2M2, T°C 

2026 2027   

Moulon FRGR2132 
Moulon et 
affluents 

36, 38 
Actions sur l'enjeu 
qualité - pesticides 

Masse d'eau degradée par l'enjeu 
pesticide - Poursuite du travail engagé 
par Concert'eau et actions Vtr 
(transferts). Nécessité de préciser et 
suivre la donnée territorialisée des 
pesticides  

PC-
Pesticide 

2024 2027   
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Type de suivi Coût Prestation / Matériel

Déplacement - Traitement - création station - 

intégration OSUR
300,00 €          

Bureau d'étude(déplacement échantillonnage SIVY 

possible selon les cas)

Relevé naturaliste faune - flore 1 500,00 €        Bureau d'étude

Relevé naturaliste faune - flore 1 500,00 €        Bureau d'étude

IBD 1 000,00 €        Bureau d'étude

I2M2 1 300,00 €        Bureau d'étude

IPR 1 400,00 €        Bureau d'étude

Piezométrie / LIGERO 2 000,00 €        Achat Piézomètre - Gestion SIVY

Suivi ICE allegé (Mesure chute sur 2 à 3 hydrologie 

différentes, mesures vitesses, identification du jet)
Régie SIVY Topographie - débitmétrie

Suivi morpho complet ou allégé (Profils - CARHYCE) Régie SIVY Topographie

Suivi colmatage (stique) Régie SIVY Stike hypoxie

Suivi thermique Régie SIVY Thermomètres - acquisition matériel suivi - étude climat

Vierzon FRGR0315b Yèvre aval CTMA 1 Projet privé - accompagné par le SIVY 
Verrou majeur sur l'Yèvre - Population liste rouge et continuité 

axe Yèvre

EPL - Suivi spécifique anguille 

- BV Cher
2022 2023 1

St-Palais FRGR2132 St-Palais CTMA 1 Lit emboité rural - péri-urb
Suivi renforcé - Analyse temps résilience biologique après 

travaux rivière
IPR, IBD, I2M2 2019 2024 1 1 4 000 €

Gron FRGR2087 Yèvre source CTMA 1 Lit emboité grande culture Site de demonstration OFB - Suivi PC - Nutriment (Nitrates) PC, nutriments 2017 2024 1 7 000 €

St-Martin d'Auxigny FRGR2132 Auxigny CTMA 1 Réuoverture - zone humide Travaux de restauration morpho ZH et CE - LIFE ARTISAN
IPR, Colmatage, relevé faune-

flore
2021 2025 1 2 400 €

Rians FRGR2108 Ouatier CTMA 1
Banquettes minérales - 

recharges
Evaluation de ce type d'action avant poursuite de la méthode IPR, IBD, I2M2 2020 2024 1 4 000 €

Vasselay FRGR2118 Annain 3
Effacement plan d'eau - 

création mare

Action d'effacement d'un petit plan d'eau à la source de 

l'Annain, création d'une mare associé à la restructuration du 

ruisseau, enjeu pédagogique fort

relevé faune-flore, T°C 2023 2023 2025 1 1 000 € 1 1 000 €

Saint-Laurent FRGR0332 Fontenelle 8 Effacement plan d'eau
Action effacement plan d'eau - Enjeu général de la Masse d'eau 

+ enjeu pédagogique fort

IPR, ICE simplifié, morpho, 

colmatage; T°C 
2020 et 2021 2024 2026 1 1 400 €

Neuvy-sur-Barangeon FRGR0332 Barangeon 9 Effacement ouvrage
Action effacement ouvrage site APPMA + enjeu pédagogique 

fort

IPR, IBD, ICE allégé, I2M2, 

Morpho, colmatage
2024 2024 2026 1 4 000 € 1 4 000 €

Humbligny FRGR2140 Douée 15
Restauration zone humide - 

drainage

Evaluation de l'incidence sur la nappe d'une action sur le 

drainage
Piezo (pose) 2024 2024 2025 à 2028 1 2 000 €

St-Germain-du-Puy FRGR0315B Yèvre médian 17 Restauration ZH - peupleraie
Evaluer l'évolution d'une reconversion de peupleraie, stratégie 

autour de ce type de site, pédagogie
relevé faune-flore 2024 2024 2027 1 1 500 € 1 1 500 €

St-Germain-du-Puy FRGR0315B Yèvre médian 19
Effacement d'ouvrage, 

maintien des profils en longs

Surveillance du transit sédimentaire et des profils pour la 

répartition des écoulements
Morpho, ICE allégé 2025 2025 2026 à 2028 1 1 1 1

Aubinges FRGR2140 Colin 20 Effacement ouvrage
Verrou du Colin amont 1ère catégorie, ouvrage chute 

importante
IPR, ICE simplifié, morpho 2021 2025 2028 1 1 400 €

Yèvre amont FRGR2087
Affluents tête de 

bassin Yèvre, 

Bondonne - Tribaut

26
Remise en fd de vallée - 

Tête de bassin

Evaluation biologique tête de bassin peu connu - suivi action 

structurante
IPR, IBD, I2M2, T°C (n-2) 2025 2026 2028 1 4 000 € 1 4 000 €

Colin amont FRGR2140
Affluents tête de 

bassin du Colin, Douée
27

Remise en fd de vallée - 

Tête de bassin

Evaluation biologique tête de bassin peu connu - Calage action 

puis suivi action structurante

IPR, IBD, I2M2, piezo (pose), 

T°C (n-2)
2025 2026 2028 1 6 000 € 1 1 1 4 000 €

Langis amont FRGR2116
Déhole, Marcillie, 

Pissevielle - Tête 

bassin Langis

37
Restauration morphologique 

tête de bassin

Evaluation biologique tête de bassin peu connu - suivi action 

structurante
IPR, IBD, I2M2, T°C (n-2) 2026 2027 1 4 000 €

Moulon FRGR2132 Moulon et affluents 36
Actions sur l'enjeu qualité - 

pesticides

Masse d'eau degradée par l'enjeu pesticide - Poursuite du 

travail engagé par Concert'eau et actions Vtr (transferts). 

Nécessité de préciser et suivre la donnée territorialisée des 

pesticides pour engager des stratégies de concertations ciblées

PC-Pesticide 2024 2027 1 3 000 €

3 1 000 € 8 31 500 € 4 6 400 € 4 5 000 € 4 6 900 € 4 9 400 €

Stations de suivi 16

Rivière
N° 

action 20272025

Années du 

suivi

Année 

action

Années du 

suivi

Année 3 Année 4

2026
Objectif du suiviType d'action

Suivi actions CTMA 2023-2028

Suivi actions CTMA 2016-2021

Site - Commune
Année 5

60 200 €

38 900 €

Année 1

2023 2024

Année 2

21 300 €

Année 6

2028
Suivi

Année 

action
Masse d'Eau


